

DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 05/2023

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
se sídlem: Klatovy III, nábřeží Kpt. Nálepky 362
IČO: 61750883
DIČ: CZ61750883
zastoupený: Ing. Bohumír Kopecký, ředitel
bankovní spojení: 371216273/0300
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL STAWO Přeštice s. r. o.
se sídlem: Komenského 75, 334 01 Přeštice
IČO: 26406667
DIČ: CZ26406667
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 18230 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Miroslav Wuchterle, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank, 21144439731/2700

dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2023 Smlouvu o dílo č. 05/2023, jejímž předmětem je provedení stavby na základě veřejné zakázky “Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů na SPŠ Klatovy” (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1.

Na realizaci projektu – stavby bylo zažádáno a projekt bude na základě poskytnutí rozhodnutí o podpoře spolufinancován dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002079, název projektu: “Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a kabinetů”.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy. Jedná se o nezbytné změny zapsané ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek se uzavírá s přihlédnutím a v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 1. Nedílnou součástí Změnového listu je Položkový soupis víceprací a Půdorys –nový stav – nivelita podlah skutečnost.

3. CENA

Článek 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 3 002 016,- Kč

(slovy: tři miliony dva tisíce šestnáct korun českých a nula haléřů)

Celkem za DPH 21% 630 423,36 Kč

(slovy: šest set třicet tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a třicet šest haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 3 632 439,36 Kč

(slovy: tři miliony šest set třicet dva tisíc čtyři sta třicet devět korun českých a třicet šest haléřů)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha k Dodatku č.1:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

v Klatovech dne

v Klatovech dne

.....

.....

Ing. Bohumír Kopecký

Miroslav Wuchterle

ředitel školy

jednatel společnosti

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt.
Nálepky 362

STAWO Přeštice s. r. o.

za objednatele

za zhotovitele