

Číslo smlouvy objednatele: JS/0120/2023/OKS/2

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-035-0017

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

účtu:

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

### Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

00304387

CZ00304387

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

Odštěpný závod:

se sídlem:

Korespondenční adresa:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

### SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

ve věcech technických:

Zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023 Smlouvu o dílo „**Velkoplošné opravy místních komunikací**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu oceněných položkových rozpočtů.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo z těchto důvodů:

Změna závazku ze smlouvy je vyvolána potřebou provést práce vzniklé na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace díla na místní komunikaci Hrachovec. Z důvodu rekonstrukce vodovodu v dané ulici není povrch již kompaktní a bude provedena celoplošná podkladová vrstva. Dále bude na požadavek Osadního výboru Hrachovec vyasfaltována rozšířená plocha komunikace a

silniční obruby budou z důvodů odtokových poměrů dešťových vod vedeny po celé délce levé strany komunikace. Z tohoto důvodu bude přidán i příčný odvodňovací žlab, aby byly dešťové vody co nejlépe jímány a nedocházelo k zatékání na soukromé pozemky.

Původní termín ukončení smlouvy je do 10 týdnů od účinnosti smlouvy, ale dle výše uvedených skutečností a navýšení prací bude prodloužen o 4 týdny.

Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Navýšený rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení ceny díla.

## **II. Předmět dodatku**

1. Cena všech sjednaných stavebních prací nad rámec rozsahu díla činí 295 719,99 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:

**A.** ustanovení článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla:	do 3 dnů od účinnosti smlouvy
Termín dokončení a předání díla:	nejpozději do 14 týdnů od účinnosti smlouvy

**B.** ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

Cena bez DPH	3 092 169,65 Kč
DPH 21 %:	649 355,63 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 741 525,28 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Velkoplošné opravy místních komunikací**“ ze dne 17. 4. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 26. 6. 2023, pod bodem R 18/38.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ve Valašském Meziříčí dne 26. 6. 2023

Ve Valašském Meziříčí dne 26. 6. 2023

.....  
**Město Valašské Meziříčí**

Mgr. Robert Stržínek, starosta  
-objednatel-

.....  
**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

  
-zhotovitel-