

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. VS -1068-6/ČJ-2017-800200 ze dne 14.3.2017

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

Č.j.: VS-129170-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne 15. září 2016

Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Hadrava, ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác

Adresa organizační jednotky: **Vazební věznice Praha-Pankrác**

Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: č. ú. [REDAKCE], ČNB Praha

jako objednatel na straně jedné

a **AB building s.r.o.**,

- se sídlem **Na Veselí 1687/45, 140 00 Praha 4**

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68462

- zastoupená Ing. Jindřichem Vrzáněm, jednatelem společnosti

- IČO: 25768204

- DIČ: CZ25768204

- bankovní spojení: č. ú. [REDAKCE], ČSOB

jako zhotovitel na straně druhé

se z důvodu nutných víceprací dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

Podklady pro uzavření dodatku č. 1

- (1) Výkaz výměr víceprací k veřejné zakázce „P-Pankrác – Oprava psince“ ze dne: 11.4.2017

III.

Předmět dodatku č. 1

- (1) Předmětem dodatku č. 1 je vyvolaná a odsouhlasená změna: výměna střešní krytiny 12 ks kotců (tato výměna střešní krytiny nebyla obsažena v předmětu SOD č. VS-1068-6/ČJ-2017-800200 ze dne 14.3.2017.

IV. Cena za dílo

(1) Původní cena za dílo dle čl. V. Smlouvy o dílo č. VS-1068-6/ČJ-2017-800200 ze dne 14.3.2017 činí:	1 960 179,00 Kč bez DPH,
cena dodatku č.1 k SoD:	75 711,00 Kč bez DPH,
nová cena díla bez DPH:	2 035 890,00 Kč,
DPH 21 %:	427 537,00 Kč,
cena s DPH:	2 463 427,00 Kč.

V. Ostatní ujednání

(1) Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. objednatele VS-1068-6/ČJ-2017-800200 zůstávají beze změny.

(2) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

(3) Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Výkaz výměr výměny sklolaminátové krytiny kotců (3 listy)

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Pavel Hadrava
ředitel VV Praha-Pankrác

Ing. Jindřich Vrzáň
jednatel společnosti