

Změnový list č. 1 ze dne 1.6.2017

Název stavby:	Dodávka a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové bezpečnostní dopadové plochy do prostoru bývalého dětského hřiště na Šibeníku v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	522/OI/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ č. 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodávka a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové bezpečnostní dopadové plochy. Součástí akce bude dodávka informační tabule s provozním řádem bez její montáže.	
<u>Nové řešení:</u> Dodávka a montáž Workoutové sestavy Florida včetně gumové bezpečnostní dopadové plochy. Součástí akce bude dodávka informační tabule s provozním řádem včetně její montáže.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Součástí workoutového hřiště musí být i provozní řád, umístěný v jeho blízkosti. Vzhledem ke skutečnosti, že hřiště bude v provozu 3 dny po jeho realizaci, je nutné současně s montáží workoutového hřiště provést ihned i montáž tabule s provozním řádem.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	185 827,35 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	1 000,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	186 827,35 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED] referntka OI

Datum: 1.6.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED] referntka OI

Datum: 1.6.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 1.6.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] vedoucí odboru inverstic

Datum: 9.6.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED] ekonomka

Datum: 9.6.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: