

Harmonogram stavby: 2023/ML2023 MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN 2023

Zhotovitel : TESP Contract s.r.o.
Svárov 338, 755 01 Vsetín
IČ: 26850648

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 023					
				červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
2023/ML20	MĚSTSKÉ LAZNĚ VSETÍN 2023	10.07.2023	06.12.2023						
00	Vedlejší a ostatní náklady								
01	Vedlejší a ostatní náklady	10.07.2023	06.12.2023						
VN	Vedlejší náklady	10.07.2023	06.12.2023						
ON	Ostatní náklady	10.07.2023	06.12.2023						
SO 01	Úpravy vstupu do části budovy služeb								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení								
11	Přípravné a přidružené práce	10.07.2023	31.08.2023						
57	Kryty šterkových a živých komunikací	01.11.2023	06.12.2023						
62	Úpravy povrchů vnější	01.10.2023	30.11.2023						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.09.2023	31.10.2023						
91	Doplňující práce na komunikaci	01.12.2023	06.12.2023						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	01.11.2023	06.12.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.08.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
711	Izolace proti vodě	01.08.2023	30.09.2023						
764	Konstrukce klempířské	01.12.2023	06.12.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2023	31.10.2023						
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.10.2023	30.11.2023						
783	Nátěry	01.12.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
SO 02	Stavební úpravy prostor bývalé restaurace Napoleon								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení								
31	Zdi podpěrné a volné	10.07.2023	31.08.2023						
34	Stěny a příčky	10.07.2023	31.08.2023						
4	Vodorovné konstrukce	01.08.2023	30.11.2023						
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.08.2023	30.09.2023						
62	Úpravy povrchů vnější	01.09.2023	30.11.2023						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.10.2023	30.11.2023						
64	Výplně otvorů	01.08.2023	31.10.2023						
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	06.12.2023						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	01.12.2023	06.12.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.07.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
762	Konstrukce tesařské	01.08.2023	31.10.2023						
766	Konstrukce truhlářské	01.09.2023	06.12.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2023	30.11.2023						
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.10.2023	30.11.2023						
776	Podlahy povlakové	01.11.2023	06.12.2023						
777	Podlahy ze syntetických hmot	01.11.2023	06.12.2023						
781	Obklady keramické	01.10.2023	30.11.2023						
783	Nátěry	01.11.2023	06.12.2023						
784	Malby	01.11.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
D.1.4a	Vytápění								
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.08.2023	31.10.2023						
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	06.12.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.07.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
713	Izolace tepelné	01.08.2023	30.09.2023						
733	Rozvod potrubí	01.08.2023	30.09.2023						
734	Armatury	01.09.2023	31.10.2023						
735	Otopná tělesa	01.11.2023	06.12.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2023	30.11.2023						
783	Nátěry	01.12.2023	06.12.2023						
799	Ostatní	01.11.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
D.1.4c	Vzduchotechnika								
728-1	VZT - Demontáže stávající vzduchotechn	10.07.2023	31.07.2023						
728-2	VZT - Zařízení č.1 - Větrání nájemního pr	01.08.2023	30.11.2023						
728-3	VZT - Zařízení č.2 - Větrání nájemního pr	01.08.2023	30.11.2023						
728-4	VZT - Zařízení č.3 - Větrání koupelny a ú	01.08.2023	30.11.2023						
728-5	VZT - Zařízení č.4 - Větrání hygienického	01.08.2023	30.11.2023						
799	Ostatní	01.12.2023	06.12.2023						
D.1.4e	Zdravotně technické instalace								
61	Úpravy povrchů vnitřní	10.07.2023	30.09.2023						
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	06.12.2023						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	01.12.2023	06.12.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.08.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
721	Vnitřní kanalizace	10.07.2023	31.08.2023						
722	Vnitřní vodovod	10.07.2023	31.08.2023						
725	Zařizovací předměty	01.11.2023	06.12.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.08.2023	30.11.2023						
799	Ostatní	01.12.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 023					
				červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
D.1.4g	Silnoproudá elektrotechnika								
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.07.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
M21-1	Rozvaděč RMS-11	01.08.2023	31.08.2023						
M21-2	Elektromontáže	10.07.2023	06.12.2023						
M99	Ostatní práce "M"	01.12.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
ON	Ostatní náklady	10.07.2023	30.11.2023						
SO 03	Stavební úpravy terasy								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení								
11	Přípravné a přidružené práce	01.08.2023	30.09.2023						
12	Odkopávky a prokopávky	01.08.2023	30.09.2023						
13	Hloubené vykopávky	01.08.2023	30.09.2023						
16	Přemístění výkopku	01.08.2023	30.09.2023						
17	Konstrukce ze zemin	01.11.2023	30.11.2023						
18	Povrchové úpravy terénu	01.12.2023	06.12.2023						
21	Úprava podloží a základ.spáry	01.12.2023	06.12.2023						
4	Vodorovné konstrukce	01.12.2023	06.12.2023						
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	01.12.2023	06.12.2023						
59	Dlažby a předlažby komunikací	01.12.2023	06.12.2023						
62	Úpravy povrchů vnější	01.10.2023	30.11.2023						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.10.2023	30.11.2023						
87	Potrubi z trub z plastických hmot	01.08.2023	30.09.2023						
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	01.10.2023	30.11.2023						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	01.12.2023	06.12.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.08.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
711	Izolace proti vodě	01.08.2023	31.08.2023						
712	Povlakové krytiny	01.10.2023	06.12.2023						
713	Izolace tepelné	01.08.2023	31.10.2023						
764	Konstrukce klempířské	01.12.2023	06.12.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.08.2023	31.10.2023						
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.10.2023	30.11.2023						
783	Nátěry	01.11.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	01.11.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
SO 04	Úprava soklu Městských lázní								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení								
11	Přípravné a přidružené práce	10.07.2023	31.08.2023						
13	Hloubené vykopávky	10.07.2023	31.08.2023						
16	Přemístění výkopku	10.07.2023	31.08.2023						
17	Konstrukce ze zemin	10.07.2023	31.08.2023						
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	01.11.2023	06.12.2023						
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	01.11.2023	06.12.2023						
59	Dlažby a předlažby komunikací	01.11.2023	06.12.2023						
62	Úpravy povrchů vnější	01.08.2023	30.11.2023						
91	Doplňující práce na komunikaci	01.10.2023	30.11.2023						
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	06.12.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.08.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
711	Izolace proti vodě	01.08.2023	31.08.2023						
764	Konstrukce klempířské	01.10.2023	30.11.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.09.2023	30.11.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
SO 05	Stavební úpravy ocelového schodiště na horní terasu								
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	10.07.2023	30.09.2023						
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	06.12.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	30.09.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.10.2023	30.11.2023						
783	Nátěry	01.12.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
SO 06	STAVEBNÍ ČÁST PARNÍ KABINA								
1	BOURÁNÍ								
61	Úpravy povrchů vnitřní	10.07.2023	31.10.2023						
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	31.10.2023						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	10.07.2023	31.10.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.10.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	31.10.2023						
762	Konstrukce tesařské	10.07.2023	31.10.2023						
767	Konstrukce zámečnické	10.07.2023	31.10.2023						
786	Zastiňující technika	10.07.2023	31.10.2023						
999	Poplatky za skládky	10.07.2023	31.10.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	31.10.2023						
2	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ								
31	Zdi podpěrné a volné	10.07.2023	30.09.2023						
34	Stěny a příčky	01.08.2023	31.10.2023						
5	Komunikace	01.10.2023	30.11.2023						
59	Dlažby a předlažby komunikací	01.10.2023	30.11.2023						
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.08.2023	31.10.2023						
62	Úpravy povrchů vnější	01.09.2023	30.11.2023						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.08.2023	30.11.2023						
64	Výplně otvorů	01.08.2023	30.11.2023						

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 023					
				červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	06.12.2023						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	10.07.2023	06.12.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
710	Parozábrana	01.10.2023	30.11.2023						
711	Izolace proti vodě	01.10.2023	30.11.2023						
713	Izolace tepelné	01.10.2023	30.11.2023						
766	Konstrukce truhlářské	01.09.2023	30.11.2023						
771-P	Podlahy z dlaždic a obkladů - místnost čís	01.09.2023	30.11.2023						
771-Z	Podlahy z dlaždic a obklady - místnost čís	01.09.2023	30.11.2023						
781-P	Obklady keramické - místnost číslo 110	01.09.2023	30.11.2023						
781-Z	Obklady keramické - místnost číslo 105.1	01.09.2023	30.11.2023						
783	Nátěry	01.11.2023	06.12.2023						
784	Malby	01.11.2023	06.12.2023						
3	ZDRAVOTNÉ – TECHNICKÉ INSTALACE								
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	06.12.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.07.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	06.12.2023						
2	721 - Demontáže kanalizace	10.07.2023	31.08.2023						
3	722 - Demontáže vodovodu	10.07.2023	31.08.2023						
4	725 - Demontáže zařizovacích předmětů	10.07.2023	31.08.2023						
713	Izolace tepelné	10.07.2023	30.11.2023						
721	Vnitřní kanalizace	10.07.2023	30.11.2023						
722	Vnitřní vodovod	01.10.2023	06.12.2023						
725	Zařizovací předměty	01.10.2023	06.12.2023						
725H1	Zařizovací předměty - H1 - Hydrant	01.10.2023	06.12.2023						
725S4	Zařizovací předměty - S4 - Sprcha	01.10.2023	06.12.2023						
725VP3	Zařizovací předměty - VP3 - Vpust	01.10.2023	06.12.2023						
725VP4	Zařizovací předměty - VP4 - Vpust	01.10.2023	06.12.2023						
725VY	Zařizovací předměty - VY - Závěsná výlev	01.10.2023	06.12.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.10.2023	06.12.2023						
799W1	799 - W1 - Připojení zařízení parní kabina	01.10.2023	30.11.2023						
799W2	799 - W2 - Připojení zařízení parní kabina	01.10.2023	30.11.2023						
799W3	799 - W6 - Připojení zařízení parní kabina	01.10.2023	30.11.2023						
799W4	799 - W7 - Připojení zařízení parní kabina	01.10.2023	30.11.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
4	VZDUCHOTECHNIKA								
1	Zařízení č.1 - Větrání soc. zařízení	01.09.2023	06.12.2023						
2	Zařízení č.2 - Odvětrání parní kabiny	01.09.2023	06.12.2023						
3	Zařízení č.3 - Demontáže	10.07.2023	31.08.2023						
799	Ostatní	10.07.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	01.12.2023	06.12.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
5	VYTÁPĚNÍ								
31	Zdi podpěrné a volné	10.07.2023	31.07.2023						
94	Lešení a stavební výtahy	10.07.2023	31.07.2023						
96	Bourání konstrukcí	10.07.2023	31.07.2023						
99	Staveništní přesun hmot	10.07.2023	31.07.2023						
1	733 - Demontáže potrubí	10.07.2023	31.07.2023						
2	735 - Demontáže otopných těles	10.07.2023	31.07.2023						
713	Izolace tepelné	01.08.2023	30.11.2023						
733	Rozvod potrubí	01.09.2023	06.12.2023						
734	Armatury	01.09.2023	06.12.2023						
735	Otopná tělesa	01.09.2023	06.12.2023						
736	Podlahové vytápění	01.09.2023	06.12.2023						
767	Konstrukce zámečnické	01.08.2023	30.11.2023						
783	Nátěry	01.12.2023	06.12.2023						
999	Poplatky za skládky	10.07.2023	30.11.2023						
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10.07.2023	06.12.2023						
6	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, UZEMNĚNÍ								
1	RH pole 2	10.07.2023	31.08.2023						
2	RM	10.07.2023	31.08.2023						
3	Výzbroj	10.07.2023	31.08.2023						
4	Čidla	10.07.2023	31.08.2023						
5	Vypínače + zásuvky	10.07.2023	31.08.2023						
6	Světla	10.07.2023	31.08.2023						
7	Kabely	10.07.2023	31.08.2023						
8	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	10.07.2023	06.12.2023						
7	TECHNOLOGIE PARNÍ KABINY								
1	PARNÍ LÁZEŇ	01.11.2023	06.12.2023						
2	Technologie lázně	01.11.2023	06.12.2023						
4	OCHLAZOVAČÍ KBELÍK, MONTÁŽ NA S	01.11.2023	06.12.2023						
ON	Ostatní náklady	10.07.2023	06.12.2023						
SO 07	OČIŠTĚNÍ FASÁDY								
1	Očištění fasády	10.07.2023	30.11.2023						
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	01.10.2023	30.11.2023						