

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

č. 21Sml00017

„Okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr. E. Beneše – Bohumín“

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	město Bohumín
Zastoupené:	Masarykova 158,735 81 Bohumín
Smluvně je oprávněn jednat:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Technicky je oprávněn jednat:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
	Ing.arch. Jan Hock – referent
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569 plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna,a.s., pobočka Bohumín
č.ú.:	1721638359/0800
/dále jen „objednatel“/	
Zhotovitel:	RSE Project, s.r.o.
IČ:	29398266
DIČ:	CZ29398266 plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, Nádražní 12, 702 00 Ostrava
č.ú.:	107-1853910297/0100
tel.:	597 317 399, 725 045 185
E-mail:	roman.kopriva@rseproject.cz
Zástupce jednání ve věcech	
a) technických:	Ing. Jiří Talášek, Ph.D.
b) smluvních:	Ing. Roman Kopriva
/dále jen „zhotovitel“/	

Čl. II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.4 Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavbu:
„Okružní křižovatka ulic Štefánikova, tř. Dr. E. Beneše – Bohumín“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, kdy se dohodly na prodloužení lhůty a finančního plnění.

Čl. III. Předmět dodatku

1. Na základě závěrů z jednání se SÚS Ostrava k upřesnění technického řešení návrhu okružní křižovatky, které se konalo dne 26. 5. 2023 v sídle SÚS Ostrava se smluvní strany dohodly o navýšení ceny díla a prodloužení lhůty pro odevzdání projektové dokumentace zpracovávané ve stupni pro provádění stavby (DPS). V rámci díla budou upřesněny typy obrubníků, především jejich materiálové řešení. Ve vnitřním prostoru křižovatky budou maximálně použity kamenné obrubníky předepsaných rozměrů a výšek dle ČSN s přihlédnutím k požadavkům správy a údržby silnic. Požadavkem správy a údržby silnic je dále zpracování kladečského schématu obrubníků, které budou použity k lemování nově budovaných ochranných a dělících

ostrůvků a středového ostrova křižovatky. V rámci stavby budou s ohledem na výšku obruby 20 cm dle ČSN využity kamenné obrubníky vyrobené na míru. Jejich počet a tvar bude dán zpracovaným kladečským schématem jakožto podklad pro rozpočet. Dále byl vznesen požadavek na zalícování spár dilatačních spár betonového krytu vozovky okružního jízdního pásu. K tomu je nutné zpracovat spárořez s rozmístěním výztuže betonové plochy okružního jízdního pásu a sjednotit s kladečským schématem nově navrhovaných kamenných obrubníků.

Se složitostí návrhu souvisí další případná konzultace se správcem komunikace a odladění dalších podrobností technického řešení, zejména po zpracování kladečského schématu obrub a spárořezu cementobetonového krytu okružního jízdního pásu.

2. Tímto dodatkem č. 4 se mění nebo doplňují následující články původní Smlouvy o dílo a dodatky č. 1, 2 a 3.

III. Cena díla

- 2.1 Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II smlouvy je rozklíčena v následující tabulce. Změna řešená tímto dodatkem je zvýrazněna v následující tabulce.

Části díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1) Dokumentace pro vydání společného povolení stavby, plán BOZP, inž. činnost, doměření území	295.000,00	61.950,00	320.650,00
2) Dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele, rozpočet a výkaz výměr	140.000,00	29.400,00	169.400,00
Výkon autorského dozoru (uvést částku za 50 hodin výkonu AD)	32.500,00	6.825,00	39.325,00
Dodatek č.4: Zpracování požadavků správce komunikace nad rámec DPS	32.500,00	6.825,00	39.325,00
CELKEM	467.500,00	98.175,00	565.675,00

IV. Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předmětu plnění díla:

Termín předmětu plnění díla se upravuje následovně:

Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně rozpočtu a výkazu výměr do 31. 8. 2023 – konečný termín.

Termín je splněn odevzdáním DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.

3. Články uzavřené ve SoD a dodatcích č. 1, 2 a 3 se mění či doplňují tímto dodatkem.

Čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Bohumíně dne

V Ostravě – Vítkovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vícha
starosta města

.....
Ing. Roman Kopřiva
jednatel společnosti