

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: **22/ODO/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S24-047**

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 72/MR/SÚ/2023

Název akce: „Oprava povrchu sil. II/207 Lažany – Štědrá – intravilán“

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jířím Šlachtou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED], mobil: 7 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED]

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

doručovací adresou: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená Petrem Myslivcem, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 0212269343/0300

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních na základě společné plné moci:

Miloš Paul, ředitel oblasti Karlovy Vary

Jindra Korcová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

Petr Myslivec, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: Petr Myslivec, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. „III. Specifikace Díla“ a čl. „V. Cena a platební podmínky“.
Při pokládce nového povrchu byla zjištěna potřeba výškové úpravy 4 ks kanalizačních šachet a 2 ks vodovodních uzávěrů v pravém jízdním pruhu v obci Štědrá a potřeba utěsnění středové pracovní spáry za tepla asfaltou emulzí.

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

III. Specifikace Díla

Původní znění:

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „**Oprava povrchu sil. II/207 Lažany – Štědrá – intravilán**“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Předmětem Díla je oprava povrchu silnice II. třídy č. 207 ve staničení km cca 8,665 - 10,143 km (délka úseku = 1.478 bm, plocha vozovky = 9.340 m²) v intravilánu obce Lažany a Štědrá. V rámci opravy vozovky bude provedeno frézování tl. 30 mm, vyrovnávky z ACL 16 (50/70) v celkovém množství 100,0 tun, živičný spojovací postřík a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70) tl. 50 mm. Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry ze stěrkovacího plastu) a doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi nebo drčeného kameniva.

Nové znění:

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „**Oprava povrchu sil. II/207 Lažany – Štědrá – intravilán**“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Předmětem Díla je oprava povrchu silnice II. třídy č. 207 ve staničení km cca 8,665 - 10,143 km (délka úseku = 1.478 bm, plocha vozovky = 9.340 m²) v intravilánu obce Lažany a Štědrá. V rámci opravy vozovky bude provedeno frézování tl. 30 mm, vyrovnávky z ACL 16 (50/70) v celkovém množství 100,0 tun, živičný spojovací postřík a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ (50/70) tl. 50 mm, výšková úprava 4 ks kanalizačních šachet a 2 ks vodovodních uzávěrů, utěsnění středové pracovní spáry za tepla asfaltovou emulzí. Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry ze stěrkovacího plastu) a doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi nebo drčeného kameniva.

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH

4.675.134,08 Kč

slovy: čtyřimilony šestsetšedesátšesttisíc stotřicetčtyřikorunčeských osmhaléřů

21 % DPH

981.778,16 Kč

slovy: devětsetosmdesátjedenatisíc sedmsetšedesátosmkorunčeských šestnácthaléřů

Cena vč. DPH

5.656.912,24 Kč

slovy: pětmilionů šestsetpadesátšesttisíc devětsetdvanáctkorunčeských dvacetčtyřihaléře

dále jen „**Cena za provedení Díla**“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

V. Cena a platební podmínky

Nové znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	4.814 560,48 Kč
slovy: čtyřmilony osmsetčtrnácttisíc pětsetšedesátkorunčeských čtyřicetosmhaléřů	
21 % DPH	1.011 057,70 Kč
slovy: jedenmilión jedenácttisíc padesátšedemkorunčeských sedmdesátihaléřů	
Cena vč. DPH	5.825 618,18 Kč
slovy: pět milionů osmsetdvacetpět tisíc šestsetosmnáctkorunčeských osmnáctihaléřů	

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento Dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto Dodatku.

Přílohy uložené v písemné podobě u zadavatele:

(žádost o schválení víceprací, cenová kalkulace víceprací – soupis prací, doklady)

V Sokolově dne:

V Karlových Varech dne :

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Miloš Paul Jindra Korcová
-na základě společné plné moci-
zhotovitel