

Změnový list č. 2 ze dne 29.06.2023

Název stavby:	Oprava místních komunikací v Mostě - I. etapa	
Číslo smluvního vztahu:		
Název části stavby (PS, SO):	ulice Báňská v Mostě	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Technické služby města Mostu a.s.	HERKUL a.s.	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>		
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní celková výměra opravované plochy obrusné vrstvy dle SoD měla být 3 100,000 m², dle PD. Skutečná celková výměra všech vrstev odpovídá výměrám geodetického zaměření viz. soupis prací.</p>		
<p><u>Nové řešení:</u> Výměra opravované plochy obrusné vrstvy je dle zaměření skutečného provedení stavby 2 972,00 m². Výměra sanací je dle zaměření skutečného provedení stavby 383,00 m², 31,00 m³. Oprava zámkové dlažby činí dle zaměření skutečného provedení stavby 67,00 m². Jedná se o vícepráce v rámci této zakázky. Výměra opravy a osazení silničních obrub dle zaměření skutečného provedení stavby 106,00 m.</p>		
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Dle skutečného zaměření stavby je nová výměra plochy obrusné vrstvy ACO 11 2 972,00 m² (odpovídá ploše zaměření skutečného provedení stavby). Změnový list dokladuje skutečnost provedených prací na opravě komunikace v ulici Báňská. Vzniklymi vícepracemi při realizaci této zakázky, jsou položky, týkající se opravy zámkové dlažby o celkové výměře 67,00 m², tato výměra je doložena zaměřením skutečného provedení stavby. Položky, které se po vzájemné dohodě neprovedly, jsou odečteny.</p>		
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 830 003,94 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-283 480,30 Kč	
Nová cena díla bez DPH:	1 546 523,64 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.06.2023	
Nový termín dokončení díla:		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet