

Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací - Brno, Útěchovská - výstavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu

Časový harmonogram

Doba realizace: 37 týdnů


Týdny	1. měsíc			2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8. měsíc				9. měsíc				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
90 Ostatní náklady	120 000,00			137 932,00				307 500,00				289 000,00				325 000,00				331 000,00				423 000,00				428 000,00				514 011,00				
SO 310 dešťová kanalizace Dohnalova - Na Kovárně	1 520 000,00			1 865 000,00				2 202 000,00				2 186 000,00				2 213 000,00				1 064 937,00								2 345 000,00				3 714 776,00				
SO 320 kanalizační přípojky Dohnalova - Na Kovárně				835 000,00				1 034 000,00				933 000,00				1 147 000,00				1 064 937,00												85645,13				
SO 330 (1) splašková kanalizace Dohnalova - Na Kovárně				1 200 000,00				1 315 041,00																												
SO 340 (1) přeložka vodovodu Na Kovárně - Zeiberlichova												1 493 000,00				1 648 000,00				2 139 119,00																
SO 350 přeložka vodovodních přípojek Na Kovárně - Zeiberlichova																				224 600,00				248 560,00								1710224,32				
90 Ostatní náklady	80 000,00			90 000,00				173 000,00				100 000,00				147 000,00				160 000,00				222 399,00				256 000,00				316 000,00				
SO 330 Vodovodní řady Dohnalova - Na Kovárně												1 085 000,00				1 975 000,00				1 745 000,00				1 990 000,00				1 836 000,00				1 945 264,00				
SO 340 Vodovodní přípojky Dohnalova - Na Kovárně																								1 881 797,00				3 743 584,00								

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání stavení

Finanční harmonogram

Po měsících bez DPH:	1 720 000,00	4 127 932,00	5 031 541,00	6 096 600,00	7 055 000,00	5 684 656,00	4 765 756,00	8 628 594,00	8 285 922,45
Po měsících s DPH:	2 081 200,00	4 994 797,72	6 088 164,61	7 340 566,00	8 536 550,00	6 878 433,76	5 766 564,76	10 440 596,74	10 025 966,16
Celkem bez DPH:									51 366 001,45
Celkem s DPH:									62 152 861,75

V Brně dne
Za objednatele



V Brně dne
Za zhotovitele

