

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-694/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313520019

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **AVERS spol. s r.o.**

se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

zastoupená Janem Koškou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

Číslo smlouvy:

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 03. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“ ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3, s účinností Smlouvy ke dni 16. 03. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla 42 800 711,52 Kč bez DPH.

Dodatek č. 2 +615 076,45 Kč bez DPH.

Dodatek č. 3 +9 400 178,33 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.**  
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 744,00 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 11 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši 42 442,53 Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

**a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

|                                                       |            |    |
|-------------------------------------------------------|------------|----|
| Vícepráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) | ██████████ | Kč |
| Méněpráce dle ZL č. 11 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) | ■          | Kč |

|                                                                |                   |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>                | <b>+ 1 744,00</b> | <b>Kč</b> |
| <b>Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH</b> | <b>+ 1 744,00</b> | <b>Kč</b> |

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **13,92 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **12,62 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.3, článku 5., odst. 5.14 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

**1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **52 817 710,30 Kč**

slovy: padesát dva milionů osm set sedmnáct tisíc sedm set deset korun českých třicet haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

- 3.** Ruší se v odst. 5.14 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – **OP/R/20/20**

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/14/20**

c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla (*nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4*)

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby (*nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*)

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů (*nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*)

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:  
příloha č. 1 (*současně příloha č. 4 Smlouvy*): **Rekapitulace Ceny Díla**

**Za objednatele:**

V Praze



03.07.2023 15:42

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

*Podepsáno elektronicky*

**Za zhotovitele:**

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.22

13:50:30 +02'00'



**Martin Koška**

Jednatel společnosti AVERS, spol. s r.o.

*Podepsáno elektronicky*

**Příloha č. 4**

**Rekapitulace Ceny Díla**

| Rekapitulace ceny Díla - ve znění dodatku č. 4            |                             |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Rozpis ceny díla                                          |                             |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| 5313520019 REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. VESELÍ NAD |                             |                           |                               |                   |                               |                   |                               | Aspe              |
| Objekt                                                    | Popis                       | Původní cena dle SoD [Kč] | Cena včetně dodatku č. 2 [Kč] | Dodatek č. 2 [Kč] | Cena včetně dodatku č. 3 [Kč] | Dodatek č. 3 [Kč] | Cena včetně dodatku č. 4 [Kč] | Dodatek č. 4 [Kč] |
| E.2                                                       | Pozemní stavební objekty    |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 01.1                                                   | Stavba                      |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 01.10                                                  | Orientační systém           |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 01.11                                                  | Mobiliář                    |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 01.2                                                   | ZTI                         |                           |                               |                   |                               |                   |                               | 1 744,00          |
| SO 01.51                                                  | ESI                         |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 01.52                                                  | Hromosvod                   |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 01.6                                                   | ESL                         |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 01.7                                                   | EPS                         |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 01.8                                                   | EZS                         |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| ZP-SO 01.1                                                | Stavba (způsobilé náklady)  |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| ZP-SO 01.3                                                | UT (způsobilé náklady)      |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| ZP-SO 01.4                                                | Kotelna (způsobilé náklady) |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| ZP-SO 01.9                                                | VZT (způsobilé náklady)     |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 98-98                                                  | Všeobecný objekt            |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
| SO 98-98                                                  | Všeobecný objekt            |                           |                               |                   |                               |                   |                               |                   |
|                                                           |                             |                           |                               |                   |                               |                   |                               | 1 744,00          |