

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622053347.01 (ORG 3126)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1650/22

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno - Brno - město
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: PROVO, spol. s r.o.
Brno, Hudcova 76, okres Brno-město
Zastoupený: Blankou Bábkovou, jednatelkou
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2911
IČO: 440 12 900
DIČ: CZ44012900
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 372526513/0300

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a autorský dozor stavby „**Brno, Slévačská (areál MEZ) – drobná rekonstrukce kanalizace**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu díla, tj. rozšíření předmětu smlouvy vymezeného smlouvou o dílo o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) spočívající ve zpracování hydrogeologického průzkumu a dokumentace odvodnění v rozsahu nutném pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Tyto změny byly vyvolány novými skutečnostmi, tj. výskytem vysokých hodnot spodních vod, kterou je nutné snížit, a které se objevily v průběhu zpracování díla, a které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy. V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla dochází i ke změně ceny díla.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. odst. 1 Předmět smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:
„Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:
A. vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dopracovaná do podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace DÚR, DSP, PS“),
B. autorský dozor v průběhu realizace stavby,
C. provedení hydrogeologického průzkumu,
D. vypracování dokumentace odvodnění v rozsahu nutném pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.“
- 2) Článek IV. Čas a místo plnění, odst. 1.3. ve znění:
„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS:
do 10 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.“
se nahrazuje zněním:
„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR, DSP a PS:
do 13 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.“
- 3) Článek V. Cena díla odst.1 text ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|--|-------------------|
| cena vypracované projektové dokumentace bez DPH..... | 807 000 Kč |
| DPH 21 %..... | 169 470 Kč |
| cena výkonu autorského dozoru bez DPH..... | 38 500 Kč |
| DPH 21 %..... | 8 085 Kč |
| <hr/> | |
| cena celkem bez DPH..... | 845 500 Kč |
| celková DPH 21%..... | 177 555 Kč |
| <hr/> | |
| cena celkem s DPH..... | 1 023 055 Kč“ |

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|--|------------|
| cena vypracované projektové dokumentace bez DPH..... | 807 000 Kč |
| DPH 21 %..... | 169 470 Kč |

| | |
|--|----------------------|
| cena výkonu autorského dozoru bez DPH..... | 38 500 Kč |
| DPH 21 %..... | 8 085 Kč |
| cena hydrogeologického průzkumu a dokumentace odvodnění v rozsahu nutném pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami bez DPH..... | 149 000 Kč |
| DPH 21 %..... | 31 290 Kč |
| cena celkem bez DPH..... | 994 500 Kč |
| celková DPH 21%..... | 208 845 Kč |
| cena celkem s DPH..... | 1 203 345 Kč“ |


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/037 dne 14. 6. 2023.


V Brně dne
Za objednatele



.....
za statutární město
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele



.....
PROVO, spol. s r.o.

