

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20305**

na zhotovení díla

**Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových  
automatických mlýnů, Pardubice**

Veřejná zakázka P22V00000500

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

[REDACTED] nebo  
[REDACTED] nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **PRAGOTRADE spol s r.o.**  
se sídlem: **Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery**  
zastoupen: **Josefem Mládkem**, jednatelem společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Josef Mládek, jednatel společnosti**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

**Josef Mládek, jednatel společnosti**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

**Josef Mládek, jednatel společnosti**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

**Josef Mládek, jednatel společnosti**

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 402799329/0800

IČO: 16189612

DIČ: CZ16189612

spisová značka rejstříkového soudu: C1274 vedená u Městského soudu v Praze

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 8. 3. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/20305 na zhotovení díla „**Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou zejména změny rozsahu stavebních prací, specifikaci materiálů a termínu dokončení díla.

## Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Bod 3. se na konci doplňuje o nový text:

„Rozsah předmětu díla je dále upraven změnovými soupisy prací dle příloh č. 4 a 5 smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**11 622 246,06 Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **2 440 671,67 Kč**.

Cena včetně DPH činí **14 062 917,73 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

a) Původní text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **14 dnů po dodání všech cihel** dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

b) Vkládá se nový bod 3a., který zní:

„3a. S ohledem na způsob stanovení termínu dokončení je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od žádosti objednatele mu sdělit veškeré jemu známé informace týkající se dodávky materiálu dle přílohy č. 5 smlouvy a krocích, které k jeho zajištění v době od poslední takové žádosti učinil. To neplatí v případě opakované žádosti objednatele v období jednoho kalendářního měsíce.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec textu stávajícího se doplňuje:

„Příloha č. 4 – Změnový soupis prací „Turbínový domek + odstranění konstrukcí pod lávkou  
Příloha č. 5 – Změnový soupis prací „Cihly – cihelna Kadaň“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový soupis prací „Turbínový domek + odstranění konstrukcí pod lávkou

Příloha č. 2: Změnový soupis prací „Cihly – cihelna Kadaň“

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 4 Smlouvy a  
Příloha č. 2 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy.

### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven elektronicky s platností originálu.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 6. 2023 a schválen usnesením číslo R/1754/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

---

**PRAGOTRADE spol. s r.o.**  
Josef Mládek  
jednatel