


## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052907.02 (ORG 2158)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SML-000200393, W 300 464/001.02/SOD 002 00 672

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva  
k podpisu dodatku této smlouvy je oprávněn dle zmocnění



(„objednatel“)

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
Zastoupený: Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva  
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva  
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695  
IČO: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 1014501513 / 5500



(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 10. 2022, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
  - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím,
  - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 3 - Změnový list č. 2.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 2158 - vodohospodářské a související objekty:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektu
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| SO 01a - zajištění stability území                    | 1 162 955,00 Kč bez DPH |
| SO 01b - sběrné potrubí odvodňovacích vrtů            | 3 171 453,00 Kč bez DPH |
| SO 06a - rekonstrukce kanalizace Leitnerova           | 4 794 639,00 Kč bez DPH |
| SO 06b - spojná šachta - odstranění havarijního stavu | 107 250,00 Kč bez DPH   |
| SO 90 - ostatní rozpočtové náklady                    | 1 682 694,00 Kč bez DPH |

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

<b>Cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>44 850 000,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 1	3 205 729,00	Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2	10 918 991,00	Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>58 974 720,00</b>	<b>Kč bez DPH“</b>

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2“.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací a příloha č. 3 – Změnový list č. 2.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/033 dne 24. 5. 2023.


V Brně dne  
Za objednatele:




.....  
za statutární město Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne  
Za zhotovitele:



.....  
OHLA ŽS, a.s.



.....  
OHLA ŽS, a.s.

