

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2022/004949 ze dne 26. 7. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 2022/004949/1  
Číslo objednávky objednatele:  
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**  
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň  
Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru  
zastoupen:

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA  
b) technických:

**2. Zhotovitel:** **KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro – Technik spol. s r.o.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu C vložka 439  
se sídlem: Domažlická 172a, 318 00 Plzeň  
IČO: 16736907  
DIČ: CZ16736907  
zastoupen: Mgr. Martinem Peřinou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Martin Peřina  
b) technických:

tento

**d o d a t e k   č. 1**

## Čl. I.

1. Dne 26. 7. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně - Lochotín, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno v Odůvodnění technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (změnový list č. 1, změnový list č. 2) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 11 646,60 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 25 482,05 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 13 835,45 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>18 220 158,45</b>	<b>Kč</b>
----------------------------	----------------------	-----------

*slovy: osmnáct milionů dvě stě dvacet tisíc jedno sto padesát osm korun českých čtyřicet pět haléřů*

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Odůvodnění technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (ZL č. 1, ZL č. 2)

V Plzni dne ..... **10 -07- 2023**

Za objednatele:

V Plzni dne ..... **10 -07- 2023**

Za zhotovitele:

**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Vítová, MBA  
vedoucí odboru

**KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro**  
**- Technik spol. s r.o.**  
Mgr. Martin Peřina  
jednatel

**Statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Palackého nám. 6  
306 32 Plzeň

**Odůvodnění změnových listů ZLD 001 a ZLD 002 na díle „Rekonstrukce stavební elektroinstalace kolektorů města Plzně – Lochotín“, SoD 2022/004949 ze dne 26.7.2022**

- **Změnový list ZLD 001**

Během realizace díla bylo zjištěno, že je nutné doplnit vypínače z důvodu zajištění bezpečnosti a sjednocení s ostatními ventilačními domky, kde je vypínání standardně instalováno. Tyto vícepráce nebyly součástí projektové dokumentace.

**Tyto změny představují úpravu: vícepráce celkem 25.482,05 Kč bez DPH**

- **Změnový list ZLD 002**

Vzhledem k omezením v prostorových dispozicích kolektoru a existujících instalacích není možné použít rošty o šířce 600 mm, ale je nutné použít šíři 300 mm v úseku G5L – bazén Lochotín. Šířka 300 mm bude dostačující i pro budoucí využití roštů. Projekt neřešil zúžení prostoru v této části kolektoru.

**Tyto změny představují úpravu: méněpráce - 11.646,60 Kč bez DPH**

**Celková úprava ceny ZLD 001, ZLD 002 13 835, 45 Kč bez DPH**

**Změny ZLD 001, ZLD 002 nemají vliv na konečný termín dokončení díla.**

Hory 20.6.2023

**Příloha: Změnové listy ZLD 001, ZLD 002**





Název akce : Rekonstrukce stavební části elektroinstalace kolektorů města Plzně - Doplnění ovladačů  
Označení: ZLD 001

č.	ozn.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
1	Popis 1									
2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Ex bezpečnostní vypínač 16A/3p, Ex de IIC T6 zóna 1, CZ1290/001L-33-0163-AD00	ks	3	6 581,25	19 743,75	0,00	0,00	6 581,25	19 743,75
4		Ovládací tlačítková skříň start-stop/zelená-červená 1/0 s podsvícením tl. start/signalizací, plastová v Ex provedení na konzoli 10A,230V,50Hz, IP65	ks	1	4 671,62	4 671,62	0,00	0,00	4 671,62	4 671,62
5		spínač koncový vč.zapojení	ks	4	0,00	0,00	166,67	666,68	166,67	666,68
6		Přepojení tl. u VS7L do stávající instalace	ks	1	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	<b>Dílčí součet - Popis 1</b>					<b>24 415,37</b>		<b>1 066,68</b>		<b>25 482,05</b>

<b>Dílčí součty</b>		<b>24 415,37</b>	<b>1 066,68</b>	<b>25 482,05</b>
---------------------	--	------------------	-----------------	------------------

**CELKEM bez DPH 25 482,05 Kč**

DPH 21%

**CELKEM 25 482,05 Kč**

V Plzni dne: 19.06.23

Zpracovali:

Uvolnil:

OBJEDNATEL :	Statutární město Plzeň	ČÍSLO ZAKÁZKY:	3639/22/135
ZHOVITEL :	K+B		
PROJEKT :	Rekonstrukce stavební části elektroinstalace kolektorů města Plzně		

<b>Z M Ě N O V Ý   L I S T</b>		<b>ZLD</b>	<b>002</b>
ZMĚNU NAVRHL :	Objednatel	Revize č.	0
DATUM :	19.06.2023		
ZPRACOVAL :	Zhotovitel		
PŘEDMĚT ZMĚNY:	Záměna žlabů odbočka G5L-bbazén Lochotín		
REFERENČNÍ DOKUMENTACE :			
POPIS ZMĚNY :	Vúseku G5L-bazén Lochotín nelze použít z důvodu prostorové dispozice kolektoru rošt šíře 600mm, bude nahrazen roštem šíře 300mm (kapacita pro kabeláž dostačující).		
VLIV NA CENU :	-11 646,60	ČASOVÉ VLIVY :	Ano (3 týdny od objednání)
Celkem Odpočty: (Záporné znaménko)			
Celkem Přípočty:	-11 646,60		
Původní cena položky podle Cenové nabídky (Soupisu prací a dodávek):		Termín dokončení změny dokumentace:	20.07.2023
		Termín dokončení realizace změny:	20.07.2023
Celkové změny – vícepráce / méněpráce:	-11 646,60	Časový vliv na dílčí termín :	ne
Navrhovaná cena položky:	-11 646,60	Časový vliv na termín dokončení Díla:	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ:	<p style="text-align: right;">19.6.2023 jméno / datum / podpis</p>		
VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:	<p style="text-align: center;"><i>T.M. Sobklein</i></p> <p style="text-align: right;"><i>20.6.23</i> datum / podpis</p>		
PŘÍLOHY:	Rozpočet		

Název akce : Záměna žlabů odbočka G5L-bbazén Lochotín  
Označení: ZLD\_02r0

č.	ozn.	popis	m.j.	mn.	dodávka		montáž		celková jedn. cena	cena celkem za položku
					jedn. cena	celkem	jedn. cena	celkem		
1	Popis 1									
2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		60X600 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ /ŽÁROVÝ ZIN	m	-60	598,26	-35 895,60	0,00	0,00	598,26	-35 895,60
84		kabelový rošt nad š.40cm	m	-60	0,00	0,00	180,00	-10 800,00	180,00	-10 800,00
53		100X300 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ /ŽÁROVÝ ZIN	m	60	470,82	28 249,20	0,00	0,00	470,82	28 249,20
86		kabelový rošt do š.40cm	m	60	0,00	0,00	113,33	6 799,80	113,33	6 799,80
7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		<b>Dílčí součet - Popis 1</b>				<b>-7 646,40</b>		<b>-4 000,20</b>		<b>-11 646,60</b>

Dílčí součty -7 646,40 -4 000,20 -11 646,60

CELKEM bez DPH -11 646,60 Kč

DPH 21%

CELKEM -11 646,60 Kč

V Plzni dne: 19.06.23

Zpracovali:

Uvolnil: