

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

**Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zastoupeno na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 78-4632170217/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**M4 Road Design s.r.o.**

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupena: Ing. Davidem Stempákem, MBA, jednatelem

IČO: 07229585

DIČ: CZ07229585

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 115-7471130217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. SML1025208**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. SML1025208, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD.“

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 33,59 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto dodatku.

4. V souladu s původním zadáním je zhotovitelem realizována projektová dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně zajištění příslušných správních rozhodnutí a povolení. Předmětem zakázky je zpracování této dokumentace pro rekonstrukci a přestavbu stávajícího uličního prostoru na obytnou zónu dle TP 103 – Navrhování obytných a pěších zón. Pro odvodnění komunikace bylo v zadání zakázky uvažováno s využitím stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace s jejich doplněním na potřebný počet na základě výpočtu průtoku vody dle návrhového deště.

5. V měsíci srpnu 2021 zhotovitel projednal návrh projektové dokumentace se správcem jednotné kanalizace. Dne 6.9.2021 obdržel zhotovitel nesouhlasné vyjádření správce kanalizace k odvedení dešťových vod z komunikace do jednotné kanalizace. Na základě tohoto nesouhlasného stanoviska zhotovitel prověřil ještě možnost zřízení zasakování. Tato možnost byla po zhodnocení geologických podmínek a prověření uložení sítí technického vybavení území následně rovněž vyloučena. Na základě těchto skutečností se následně objednatel a zhotovitel dohodly na doplnění předmětu díla o samostatnou dešťovou kanalizaci. Tato navržená úprava má vliv na cenu a termín dokončení díla.

## II. Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. III. odst. 3 první odrážka nově zní:
  - „Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci uličního prostoru včetně přilehlých veřejných ploch a **doplnění dešťové kanalizace v ul. Buzulucká.**“

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 nově zní:  
„3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zhotoveno do **56** týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.“

3. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

|                         | Bez DPH              | DPH                  | včetně DPH           |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo | 393 000,00 Kč        | 82 530,00 Kč         | 475 530,00 Kč        |
| Hodnota víceprací       | 132 000,00 Kč        | 27 720,00 Kč         | 159 720,00 Kč        |
| <b>Cena celkem</b>      | <b>525 000,00 Kč</b> | <b>110 250,00 Kč</b> | <b>635 250,00 Kč</b> |

## III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Oceněný soupis víceprací


5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 12. 01. 2022

V Praze dne \_\_\_\_\_



Ing. Dalibor Dařílek  
vedoucí odboru dopravy a majetku  
Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. David Stempák, MBA  
jednatel společnosti



**M4 Road Design s.r.o.**  
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČ: 072 29 585

003

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD  
DÚR/DSP v podrobnostech DPS

| DOKUMENTACE OBJEKTŮ                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dešťová kanalizace- ulice Buzulucká                                                                   | cena v Kč bez DPH |
| Technická zpráva                                                                                      | 20 000,00         |
| Grafická část dokumentace obsahující např. situaci, podélný profil, přípojky, vzorové výkresy a jiné. | 83 000,00         |
| Hydrotechnický výpočet                                                                                | 21 000,00         |
| Soupis prací                                                                                          | 8 000,00          |
| <b>CELKEM</b>                                                                                         | <b>132 000,00</b> |