

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-3376/2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

číslo smlouvy: E639-S-3376/2022

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SEŽEV facility s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 292 44 960 DIČ: CZ29244960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 68071
bank. spojení: xxx., č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SEŽEV facility s.r.o.

Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

číslo smlouvy: 2022-92-570-22008

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Kounicova 26, Brno – oprava (přístupové prostory)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3376/2022 u Objednatele) ze dne 24.10.2022 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.12 tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se** odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 24.10.2022 bez DPH	3 886 554,43 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	279 413,27 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 64 194,19 Kč
Cena celkem bez DPH	4 101 773,51 Kč
DPH 21 %	861 372,44 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	4 963 145,95 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změnový list

Objednatel 04.07.2023

Zhotovitel 04.07.2023

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

Jan Rezek
jednatel společnosti
SEŽEV facility s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 15894/2023-SŽ-OŘ BNO-SPS

Název veřejné zakázky: Kounicova 26, Brno - oprava (přístupové prostory)

Číslo původní Smlouvy: E639-S-3376/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

01 ASŘ

02 Kamenické práce

03 Elektroinstalace

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Brno

Předběžný souhlas (kdy/kým):

Stručný popis změny:

ZBV č. 1

01 ASŘ – změna provedení čistících rohoží a omítek - původní záměr projektu počítal s tím, že budou provedeny čistící zóny jen ve třech kusech u vstupních dveří. Na požadavek zadavatele dojde ke zvětšení čistící zóny ze systémových hliníkových profilů TOPWEL s kartáčovými pásky u všech vstupních dveří. Do podesty schodiště budou přidány čistící zóny včetně rámu v největším možném rozsahu z důvodu bezpečnosti návštěvníků budovy. Vzhledem ke stavu podkladních omítek musí dojít k jejich penetraci, potažení tmelem a vložení výztužné tkaniny, aby bylo možno aplikovat finální štukovou vrstvu.

02 Kamenické práce – PD předpokládala opravu mramorových stěn v menším rozsahu. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutno lokálně opravit, přespárovat a přebrousit mramorový obklad i na dalších plochách stěn u nově zabudovaných dvoukřídlých dveří. Na postranních parapetech byly zjištěny uvolněné mramorové desky, které je nutno znovu celoplošně podlepit, usadit a přespárovat.

03 Elektroinstalace – doplnění kabelů a chrániček - v průběhu stavby je požadováno zadavatelem rozšíření instalací a přidání elektro kabeláže pro budoucí rozvody slaboproudu a silnoproudu. Veškeré napájecí a ovládací kabeláže budou připraveny ke všem vchodovým dveřím. Tam, kde se nebudou nyní montovat pohony a ovládání, bude kabeláž ukončena v krabicích. V rámci bezpečnosti budou osazena nouzová svítidla s piktogramy.

Seznam příloh:

: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 3 886 554,43 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 279 413,27 Kč, tj. 7,18 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -64 194,19 Kč, tj. -1,65 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 215 219,08 Kč, tj. 5,53 % z ceny dle SOD.

Absolutní hodnota ZL činí 8,83 % z ceny dle SOD.

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

ZZVZ § 222/4 de minimis

Nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky: Brno Kounicova ADM - oprava (vnitřní prostory) MEDICLINIC**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Měněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01	3 886 554,43	279 413,27	64 194,19	4 101 773,51	N
Celkem	3 886 554,43	279 413,27	64 194,19	4 101 773,51	
Celkem kofinancovatelných nákladů:			Celkem nekofinancovatelných nákladů: KČ		

1) Zhotovitel: – Sežev facility s.r.o., [REDACTED]

Jméno: [REDACTED] 30.6.2023 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED] Datum: 29.6.2023 Podpis

S Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

3) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED] Datum: 29.6.2023 Podpis

4) Stanovisko přednosty SPS: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED] Datum: 30.6.2023 Podpis

5) Stanovisko NPI o návrhu změny: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: [REDACTED] Datum: 30.6.23 Podpis

6) Rozhodnutí Ř o návrhu změny: Schvaluji Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA Datum: Podpis

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	279 413,27	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	279 413,27	64 194,19
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	0,00	0,00

Měněpráce

Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	64 194,19	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Brno Kounicova 26 - oprava (přístupové prostory)					CELKEM	3 886 554,43 Kč		
Název SO/PS:		SO								
Název změny:		ZL01_01 - změna provedení čistících rohoží								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 997										
32		997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,000	0,750	0,750	612,00	0,00	
33		997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	0,000	0,750	0,750	147,00	0,00	
35		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	0,750	0,750	14,20	0,00	
41		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,000	0,750	0,750	625,00	0,00	
						0,000			0,00	
Součet za Díl								0,00 Kč		
Díl:										
Součet za Díl								0,00 Kč		
Díl: 767										
61		767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,000	11,608	11,608	64,40	0,00 Kč	
3	R	R-69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 22 mm	m2	5,599	-5,599	0,000	6700,00	37 513,30 Kč	
2		767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	5,090	-5,090	0,000	64,40	327,80 Kč	
									0,00 Kč	
Součet za Díl								37 841,10 Kč		

Nové položky

103		952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	M2	0,000	4,000	4,000	130,00	0,00 Kč
77		961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3		0,300	0,300	1240,00	0,00 Kč
104		965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3		0,200	0,200	4840,00	0,00 Kč
105		977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m3		6,000	6,000	204,00	0,00 Kč
119		767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čistících rohoží	m2		4,964	4,964	40,20	0,00 Kč
118		767531821	Demontáž rámu k čistícím rohožím	m		8,000	8,000	62,30	0,00 Kč
78	R	R-76700001	Vstupní čistící rohože provedení hliník PREMIUM TOPWELL 22 mm, s kartáčovými pásy	m2		11,608	11,608	10753,00	0,00 Kč
					0,000		0,000		0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

Podpis:

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
130 398,98 Kč	37 841,10 Kč	3 979 112,31 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
459,00 Kč	0,00 Kč	459,00 Kč
110,25 Kč	0,00 Kč	110,25 Kč
10,65 Kč	0,00 Kč	10,65 Kč
468,75 Kč	0,00 Kč	468,75 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
1 048,65 Kč	0,00 Kč	1 048,65 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
747,56 Kč	0,00 Kč	747,56 Kč
0,00 Kč	37 513,30 Kč	-37 513,30 Kč
0,00 Kč	327,80 Kč	-327,80 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
747,56 Kč	37 841,10 Kč	-37 093,54 Kč

520,00 Kč	0,00 Kč	520,00 Kč
372,00 Kč	0,00 Kč	372,00 Kč
968,00 Kč	0,00 Kč	968,00 Kč
1 224,00 Kč	0,00 Kč	1 224,00 Kč
199,55 Kč	0,00 Kč	199,55 Kč
498,40 Kč	0,00 Kč	498,40 Kč
124 820,82 Kč	0,00 Kč	124 820,82 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
128 602,77 Kč	0,00 Kč	128 602,77 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Brno Kounicova 26 - oprava (přístupové prostory)						CELKEM		3 886 554,43 Kč
Název SO/PS:		SO								
Název změny:		ZL01_02 - rozšíření opravovaných kamenných ploch stěn								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 772										
122	R	R-77200004	Renovace mramorových stěn- Rosso Verona vnitřní stěna na chodbě u nových dveří	m2	0,000	13,038	13,038	1270,00	0,00	
4		772521140	Kladení dlažby z kamene z pravouhlych desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	13,000	-7,412	5,588	1170,00	0,00	
5		58384616	deska dlažební řezaná mramor š.400mm tl.20mm	m2	13,000	-7,412	5,588	1550,00	20 150,00	
									0,00	
Součet za Díl									20 150,00 Kč	
Díl: 782										
120		782531111	Montáž obkladu ostění z pravouhlych desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm	m2	0,000	3,060	3,060	1980,00	0,00 Kč	
121		782533811	Demontáž obkladů ostění z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	0,000	3,060	3,060	762,00	0,00 Kč	
									0,00 Kč	
Součet za Díl									0,00 Kč	
Díl:										
									0,00 Kč	
Součet za Díl									0,00 Kč	

Nové položky

124		632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	0,000	4,000	4,000	279,00	0,00 Kč
126	R	R-700005	Montáž a demontáž pomocného zábradlí	kpl	0,000	1,000	1,000	4950,00	0,00 Kč
123	R	R-782000014	Řezání kamenného obkladu a dopasování ke stávajícímu obkladu a dveřím	kus	0,000	6,000	6,000	1200,00	0,00 Kč
107	R	R-782000010	Demontáž a montáž mramorových desek nade dveřmi u vstupu do budovi, nové kotvení do stěny	kus	0,000	3,000	3,000	2700,00	0,00 Kč
81		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	50,953	50,953	266,00	0,00 Kč
82		612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	0,000	50,953	50,953	72,10	0,00 Kč
									0,000
Součet									0,00 Kč

Podpis:

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
63 541,99 Kč	20 160,64 Kč	3 929 935,78 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
16 558,26 Kč	0,00 Kč	16 558,26 Kč
0,00 Kč	8 672,04 Kč	-8 672,04 Kč
0,00 Kč	11 488,60 Kč	-11 488,60 Kč
16 558,26 Kč	20 160,64 Kč	-3 602,38 Kč
6 058,80 Kč	0,00 Kč	6 058,80 Kč
2 331,72 Kč	0,00 Kč	2 331,72 Kč
8 390,52 Kč	0,00 Kč	8 390,52 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

1 116,00 Kč	0,00 Kč	1 116,00 Kč
4 950,00 Kč	0,00 Kč	4 950,00 Kč
7 200,00 Kč	0,00 Kč	7 200,00 Kč
8 100,00 Kč	0,00 Kč	8 100,00 Kč
13 553,50 Kč	0,00 Kč	13 553,50 Kč
3 673,71 Kč	0,00 Kč	3 673,71 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
38 593,21 Kč	0,00 Kč	38 593,21 Kč

Podpis: TDS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD	
Název stavby: Brno Kounicova 26 - oprava (přístupové prostory)							CELKEM	3 886 554,43 Kč	
Název SO/PS: SO									
Název změny: ZL01_03 – elektroinstalace, doplnění kabelů									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena	
						změna	po změně	Jednotková	Celkem
Díl: 741-2									
19	R	R-41200003	KRABICE ODBOČNÁ 100x100 mm	ks	0,000	7,000	7,000	52,91	0,00 Kč
20	RM	RM412000003	Krabice odbočná 100x100 mm	ks	0,000	7,000	7,000	92,84	0,00 Kč
23	R	R-41200005	TRUBKA OHEBNÁ - d 32 mm	M	0,000	86,000	86,000	31,13	0,00 Kč
24	RM	RM41200005	Trubka ohebná - d 32 mm	m	0,000	86,000	86,000	30,14	0,00 Kč
32	R	R-41200011	CYKY-J 3x1,5, PEVNĚ	m	0,000	177,000	177,000	21,56	0,00 Kč
33	RM	RM41200011	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	0,000	177,000	177,000	19,03	0,00 Kč
36	R	R-41200013	CYKY-J 5x6, PEVNĚ	m	0,000	5,000	5,000	33,11	0,00 Kč
37	RM	RM41200013	CYKY-J 5x6, pevně	m	0,000	5,000	5,000	123,97	0,00 Kč
25	R	R-41200006	LIŠTA HRANATÁ 40x40 (2m) - DVOJ. ZÁMEK	m	40,000	-40,000	0,000	61,16	0,00 Kč
26	RM	RM41200006	Lišta hranatá 40x40 (2m) - dvoji. Zámek	m	40,000	-40,000	0,000	76,78	0,00 Kč
44	RM	RM41200019	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonami, řazení 2P+PE, b. bílá	ks	2,000	-2,000	0,000	235,95	0,00 Kč
15	R	R741200001	KRABICE UNIVERZÁLNÍ d 68 mm	ks	5,000	-5,000	0,000	31,13	0,00 Kč
16	R	RM41200001	Krabice univerzální d 68 mm	ks	5,000	-5,000	0,000	9,46	47,30 Kč
Součet za Díl								47,30 Kč	0,00 Kč

Nové položky

117		340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	0,000	8,000	8,000	181,00	0,00 Kč
85		741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenství bez vika, šířky do 100 mm	m	0,000	6,000	6,000	197,00	0,00 Kč
86		75603	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/100mm	m	0,000	3,000	3,000	363,00	0,00 Kč
84		75387	nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 150mm	m	0,000	6,000	6,000	118,00	0,00 Kč
100		742110122	Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm	m	0,000	6,000	6,000	140,00	0,00 Kč
89		742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	0,000	356,000	356,000	28,00	0,00 Kč
90		21273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	0,000	6,000	6,000	21,50	0,00 Kč
91		21264	kabel datový venkovní jádro Cu plně plášť PE (U/UTP) kategorie 5e	m	0,000	350,000	350,000	12,00	0,00 Kč
111	R	R7491571030	Demontáž stávacích ucpávek protipožárních plošných	m2	0,000	0,250	0,250	7490,00	0,00 Kč
112	R	R1510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	0,000	2,000	2,000	555,00	0,00 Kč
113	R	R74915710301	Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu	m2	0,000	0,250	0,250	25800,00	0,00 Kč
114	R	R9751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, hledání a navržení nových tras elektrorozvodů	hod	0,000	30,000	30,000	790,00	0,00 Kč
96		971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	0,000	6,000	6,000	470,00	0,00 Kč
97		972033161	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	0,000	3,000	3,000	149,00	0,00 Kč
93		973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	0,000	2,000	2,000	384,00	0,00 Kč
94		973032614	Vysekání kapes pro špalíky ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnice do 50x50x50 mm	kus	0,000	15,000	15,000	46,10	0,00 Kč
98	R	R741137	Montáž nouzového svítidla	ks	0,000	6,000	6,000	449,40	0,00 Kč
125	R	R34835	svítidlo LED nouzové vestavné baterie 3h	ks	0,000	6,000	6,000	1820,00	0,00 Kč
95		973032616		kus	0,000	4,000	4,000	43,40	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	0,00 Kč

Podpis:

Podpis: TDS

VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
85 472,30 Kč	6 192,45 Kč	3 965 834,28 Kč

vícepráce	měněpráce	Cena po změně
370,37 Kč	0,00 Kč	370,37 Kč
649,88 Kč	0,00 Kč	649,88 Kč
2 677,18 Kč	0,00 Kč	2 677,18 Kč
2 592,04 Kč	0,00 Kč	2 592,04 Kč
3 816,12 Kč	0,00 Kč	3 816,12 Kč
3 368,31 Kč	0,00 Kč	3 368,31 Kč
165,55 Kč	0,00 Kč	165,55 Kč
619,85 Kč	0,00 Kč	619,85 Kč
0,00 Kč	2 446,40 Kč	-2 446,40 Kč
0,00 Kč	3 071,20 Kč	-3 071,20 Kč
0,00 Kč	471,90 Kč	-471,90 Kč
0,00 Kč	155,65 Kč	-155,65 Kč
0,00 Kč	47,30 Kč	-47,30 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14 259,30 Kč	6 192,45 Kč	8 066,85 Kč

1 448,00 Kč	0,00 Kč	1 448,00 Kč
1 182,00 Kč	0,00 Kč	1 182,00 Kč
1 089,00 Kč	0,00 Kč	1 089,00 Kč
708,00 Kč	0,00 Kč	708,00 Kč
840,00 Kč	0,00 Kč	840,00 Kč
9 968,00 Kč	0,00 Kč	9 968,00 Kč
129,00 Kč	0,00 Kč	129,00 Kč
4 200,00 Kč	0,00 Kč	4 200,00 Kč
1 872,50 Kč	0,00 Kč	1 872,50 Kč
1 110,00 Kč	0,00 Kč	1 110,00 Kč
6 450,00 Kč	0,00 Kč	6 450,00 Kč
23 700,00 Kč	0,00 Kč	23 700,00 Kč
2 820,00 Kč	0,00 Kč	2 820,00 Kč
447,00 Kč	0,00 Kč	447,00 Kč
768,00 Kč	0,00 Kč	768,00 Kč
691,50 Kč	0,00 Kč	691,50 Kč
2 696,40 Kč	0,00 Kč	2 696,40 Kč
10 920,00 Kč	0,00 Kč	10 920,00 Kč
173,60 Kč	0,00 Kč	173,60 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
71 213,00 Kč	0,00 Kč	71 213,00 Kč