

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO č. objednatele 82/D/R/22

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Polská – chodník u železničního přejezdu“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města, tel. 499 803 232
e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Adresa pro doručování: Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER, jednajícím na základě pověření
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Josefem Kuntem, výrobním náměstkem oblastního závodu SEVER, (tel. 495 847 121)
E-mail: obchod@msilnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 82/D/R/22 ze dne 07.12.2023.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se mění rozsah díla na stavbě „Trutnov - Polská - chodník u železničního přejezdu“ tak, že nebudou provedeny práce (méněpráce) specifikované v předloženém rozpočtu – cenové nabídce M-Silnice z 14.6.2023 činí -122 039,43 Kč bez DPH, tj. - 147 667,71 Kč bez DPH.
3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA DÍLA, bod IV.1.** následovně:

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: 675 981,18 Kč
- DPH: 141 956,05 Kč
- Cena vč. DPH: 817 937,23 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2023-..... ze dne 28.06.2023.

V Trutnově dne:

V Jičíně dne:

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
M – SILNICE a.s., Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER,
jediný na základě pověření