

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
o provádění technického dozoru nad prováděním stavby
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu
Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku
17TUOIN06

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

projectstudio8 s.r.o.

se sídlem Pod Všemi svatými 4, 301 64, Plzeň

zastoupená xxx

IČO: 26395606

DIČ: CZ26395606

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17543

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „příkazník“ nebo „technický dozor“)

Kontaktní údaje příkazníka:

xxx

tel.: xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Architekt společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě
o provádění technického dozoru nad prováděním stavby
„Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.08.2022 smlouvu o provádění technického dozoru nad prováděním stavby s názvem „**Revitalizace konečné stanice tramvaje č. 4 u Borského parku**“ (dále „stavba“) za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zájmy objednatele a s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy a ostatními předpisy (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby došlo k nutnosti zvýšeného technického dozoru oproti původnímu předpokladu a k posunu termínu dokončení stavby a vzhledem ke skutečnosti, že provádění technického dozoru nad prováděním stavby je v souladu se Smlouvou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:
- 3.1. Celková cena za provádění činnosti TD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh stavby pro celou dobu trvání této smlouvy ve výši **284.000,- Kč bez DPH** (slovy: *dvě stě osmdesát čtyři tisíc korun českých*) a odpovídá rozsahu výkonu TD v předpokládaném počtu **xxxhodin** při hodinové sazbě **xxx Kč bez DPH**.

K ceně za provádění TD dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 29.6.2023

V Plzni dne 29.6.2023

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Ondřej Janout - jednatel
projectstudio8 s.r.o.