



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 19022

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

**„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Vsetín –
stavební úpravy etapa II“ ze dne 18. 6. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 15. 10.
2019**

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**
Sídlo : Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČ : 00098574
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 3136851/0100
Tel. / Fax : 571 411 690
E-mail :

1.2 Zhotovitel : **BP projekt, s. r. o.**
Sídlo : Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
Statutární orgán : Ing. Martin Zuščík, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud Ostrava, oddíl C, vl. 20285
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČO : 25832395
DIČ : CZ25832395
Bankovní ústav : MONETA Money Bank
Číslo účtu : 81304734/0600
Tel. / Fax : 571 751 811



E-mail : archiv@bpprojekt.cz

I.

PREAMBULE

výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 15., odst. 15.1. na uzavření tohoto dodatku č. 2, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor akce „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II“ ze dne 18. 6. a dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019 z těchto důvodů:

- a) Navýšení platby za výkon autorského dozoru u stavebních částí 2 - oprava vnější fasády zámku Vsetín a s tím spojená výměna klempířských prvků fasády vč. okapových systémů a rekonstrukce hromosvodové soustavy, 4 - výstavba nového výtahu v atriu zámku Vsetín a 6 - oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku Vsetín celkově o částku 12 100 Kč s DPH.
- b) Doplnění odstavců požadovaných všeobecnými pravidly IROP výzvy č. 33. z IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR), tato část stavební akce je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, identifikační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_033/0000427.

II.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019 se dohodly že, čl. 4. CENA DÍLA se mění v celkové ceně za řádně provedené dílo následovně:

Původní text

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 1.236.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 259.560,- Kč

Celkem s DPH 1.495.560,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: Jedenmiliončtyřístadevadesátpěttisícšestsetšedesát Kč)

Nový text

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 1.246.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 261.660,- Kč

Celkem s DPH 1.507.660,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: Jedenmilionpětsetšesttisícšestsetšedesátkorunčeských)



Dále se ruší odstavce 4.2.2.3., 4.2.4.3., 4.2.6.3. a nahrazují níže uvedeným zněním:

- 4.2.2.3. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3
24.000,- Kč (bez DPH), DPH **5.040,- Kč**, cena včetně DPH **29.040,- Kč**.
- 4.2.4.3. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3
24.000,- Kč (bez DPH), DPH **5.040,- Kč**, cena včetně DPH **29.040,- Kč**.
- 4.2.6.3. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. 2.3
12.000,- Kč (bez DPH), DPH **2.520,- Kč**, cena včetně DPH **14.520,- Kč**.

III.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019 se dohodly že, čl. 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY se doplňuje o bod 5.12. a to následovně:

- 5.12. Faktura bude označena registračním číslem projektu CZ.06.04.04/00/22_033/0000427.

IV.

Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019 se dohodly že, čl. 6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA se doplňuje o bod 6.10. a 6.11. následovně:

- 6.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.
- 6.11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V.

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 2 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.6. V případě, že tento dodatek č. 2 smlouvy bude vyhotoven a podepsaný v analogové formě, bude vystaven ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 3 Objednatel. V případě, že tento dodatek č. 2 smlouvy bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými podpisy oběma smluvními stranami.

Ve Vsetíně dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....

Ve Valašském Meziříčí dne

Zhotovitel:
Ing. Martin Maňák – ředitel

.....