

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Bubenské nábreží, rek. komunikace, P7, č. akce 1000162

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS: SO 103

Číslo VZ: 4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.9.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: Společnost B E S + Metrostav DIZ – Bubenské nábr., rek. komunikace, P7; číslo akce 1000162

Zastoupená vedoucím účastníkem: BES, sro, Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) DOSS + Výkresová dokumentace
- (d) Vyjádření správce stavby
- (e) Vyjádření autorského dozoru

Paré č. 1,2 Příjemce
BES s.r.o. TSK a.s.
Sukova 625 Veletržní 1623/24
256 01 Benešov 170 00 Praha 7
IČ 43792553 IČ 03447286
DIČ DIČ CZ03447286
CZ43792553

Popis a zdůvodnění Změny:

4 – změna dlažby – před prostor tržnice

Původní řešení v ZD Projektové dokumentaci předpokládalo provedení objektu SO 103 - před prostor tržnice (vstup) z materiálu štipané dlažební mozaiky, materiál žula rozm. 15x15x15. Tento návrh vycházel z návrhu komplexní podoby vstupu do tržnice s návazností na lávku Holka a současně navazuje na Rozhodnutí MHMP-OPP č.j. MHMP134113/2005/Mul – citované v ZBV 2 této akce. Stejně jako na objektu SO 102 - chodníky, proběhlo projednání podoby – vzorku materiálu. Na základě požadavků IPR, MHMP, památkářů a NPU se závěry použití formátu a odstínu (vor „Musejní ostrov“), který je již v Praze používán (tzn., kostka žulová 16x16x16-30). Z tohoto důvodu bylo v tomto objektu odsouhlasena dlažba kostka řezanoštipaná s tryskaným povrchem rozm. 15x20x12cm.

Zhotovitel při předkládání změnového listu pracoval v souladu s obecnými zvyklostmi stavebního prostředí a pro nacenění jednotlivých položek užil položky cenové soustavy, popřípadě individuální kalkulaci, pokud nebylo možné užít položky ze smlouvy.

Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změna spočívající v doplnění, resp. vypuštění položek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň jsou splněny finanční a hodnotové limity ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť finanční ocenění položek tedy realizované změny závazku z nadepsané smlouvy o dílo nepřekračuje 50 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	11 227 968,75 Kč	6 265 344,22 Kč	4 962 624,53 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury k projednání ZBV

jméno

datum

podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto ZBV v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce. V souladu se smlouvou ZBV nevyvolává nutnost uzavírat dodatky smlouvy. Fakturace je možná po podpisu změnového listu.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing. Josef Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2023.07.04
14:41:40 +02'00'

Zhotovitel

jméno

Ing. Jan Freudl

datum

podpis

Ing. Jan Freudl

Digitálně podepsal
Ing. Jan Freudl
Datum: 2023.06.23
15:28:07 +02'00'

Číslo paré: 1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4														Příloha č. 3 Manuálu	
Evidenční číslo a název stavby: Bubenské nádraží, rek. komunikace, P7, č. akce 1000162 Číslo a název SO/PS: SO 103								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)							
								č. změny 4 na SO 103							
Změna položek podle odst. 6 § 222															
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	113108141	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky	m2												
27	58361015R	kostka řezanoštipaná dlažební žula 15x15x15cm (pochozí plocha tryskaná)	m2												
28	58361207R	dlažba žulová šedá řezaná (např. lom Mrákotín) 15x15-30 tl.12cm, horní licová plocha tryskaná	m2												
36	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem lžejným nebo cementovou maltou	m2												
58	113108141	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky - strojně 55%	m2												
59	113108141R	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky - ručně 45%	m2												
60	58361015 R	kostka řezanoštipaná dlažební žula 15x15 až 30, tl. 12cm (pochozí plocha tryskaná)	m2												
61	979071131R	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem lžejným nebo cementovou maltou - rozřídění ručně stávajících kostek s vytříděním na barevnost a kvalitu pro následnou zpětnou pokládku	m2												
62	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m - přesun v rámci staveniště vybouraných a přetříděných dlažebních kostek pro opětovnou pokládku	t												
63	99722112B	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů nošením; do 200m	t												
		Celkem													

Za Zhotovitele:


Datum:


Za Objednatel:


Datum:


- položky ze SOD, SO 103
- nové položky z ceníku ÚRS 2022
- použití individuální kalkulace R-položky














































CZ

a
ní

ě
u
6
o
1
e
a

d

g),
ně
že

ce
nu
P-
ky.
se
vá
m

