

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále SOD) uzavřené dne 23.5.2023

## I. SMLUVNÍ STRANY

### **I.1. Zhotovitel: Silnice Klatovy, a.s.**

Sídlo: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

Statutární orgán : představenstvo a.s.

IČO/DIČ : 453 57 307 / CZ 453 57 307

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Bc. Pavel Panuška – ředitel společnosti

Kontaktní osoba ve věcech zakázky: Jan Švec, obchodní náměstek

dále jen „zhotovitel“

### **I.2. Objednatel: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.**

Sídlo: Blatenská 314, 341 01 Horažďovice

Statutární orgán: Ing. Martin Grolmus – předseda rady jednatelů (dále RJ)

Ing. Ondřej Provalil, MBA – místopředseda RJ

IČO / DIČ : 263 60 870 / CZ699005333

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Martin Grolmus – předseda RJ

Zástupce ve věcech technických: Jaromír Zdeněk, případně Josef Mayer


dále jen „objednatel“

Dle bodu XII.1. SOD se zhotovitel dohodl s objednatelem na těchto změnách:

- 1.) Vzhledem ke stavu asfaltových ploch a obrubníků v úseku č. 4 se zvýšila plocha asfaltové plochy o 121 m<sup>2</sup> a došlo k výměně obrubníků v délce 17 m – více práce. Na druhou stranu nedošlo k výměně 1 ks šachtového rámu s osazením – méněpráce. Obojí viz příložený rozpočet víceprací a méněprací. Celkem tyto práce (které nebyly uvedeny ve výkazu – výměr), po odečtení méněprací, činí ve finančním vyjádření 115.580,44 Kč bez DPH, slovy jednostopatnácttisícpětsetosmdesát Kč 44 hal, proto se zhotovitel s objednatelem dohodnul na navýšení ceny za výše uvedené práce o tuto částku.

V Horažďovicích, dne 20.6.2023

V Klatovech, dne 20.6.2023



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 433034-823040  
Stavba: **Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.**

KSO:  
Místo: Horažďovice

CC-CZ:  
Datum: 20.06.2023

Zadavatel:  
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

IČ: 26360870  
DIČ: CZ26360870

Zhotovitel:  
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307  
DIČ: CZ45357307

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Holeček

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>115 580,44</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>115 580,44</b>	<b>24 271,89</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>139 852,33</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 433034-823040

Stavba: Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.

Místo: Horažďovice

Datum: 20.06.2023

Zadavatel: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Holeček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>115 580,44</b>	<b>139 852,33</b>
321	Oprava asfaltových ploch	115 580,44	139 852,33
01-1	Úsek 1 - méněpráce	-6 200,00	-7 502,00
05	Vícepráce	121 780,44	147 354,33

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.

Objekt: 321 - Oprava asfaltových ploch

Soupis: **01-1 - Úsek 1 - méněpráce**

Místo: LDN Horažďovice

Datum: 20.06.2023

Zadavatel: LDN Horažďovice

Projektant:

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-6 200,00</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-6 200,00
	D	8	Trubní vedení				-6 200,00
6	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus			-6 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Asfaltové plochy v areálu NNP LDN Horažďovice, s.r.o.  
 Objekt: 321 - Oprava asfaltových ploch  
 Soupis: **05 - Vícepráce**

Místo: LDN Horažďovice  
 Zadavatel: LDN Horažďovice  
 Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.06.2023  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Mgr. Jiří Tichý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**121 780,44**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				121 780,44
D	1		Zemní práce				20 473,65
1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2			9 922,00
28	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			1 362,30
	W		17+2				
15	K	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3			3 676,50
	W		(17+2)*0,5*0,5				
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			1 558,00
	W		4,75				
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			3 605,25
	W		4,75*30				
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			106,40
	W		4,75				
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2			243,20
	W		(17+2)*0,5				
D	5		Komunikace pozemní				81 332,50
20	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2			1 472,50
	W		(17+2)*0,5				
2	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2			34 485,00
4	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2			1 815,00
5	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2			43 560,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 222,64
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			5 253,00
	W		17				
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m			3 918,84
	W		17*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			528,00
	W		2				
25	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			316,20
	W		2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			4 206,60
	W		(17+2)*0,3*0,2				
D	997		Přesun sutě				5 523,22
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			1 708,84
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			3 661,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			152,58
	D	998	Přesun hmot				228,43
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			228,43

## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana **Bc. Pavla Panušku,**

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s baňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

**Silnice Klatovy a**

.....  
Ing. Ladislav Koláčný předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:



v Klatovech dne 14.5.2019



Hana Voráčková  
notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech

