



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) na akci:

„Novoveská – rekonstrukce komunikace - PD“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: [REDAKCE]
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. M4 Road Design s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Davidem Stempákem, MBA, jednatelem
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 072 29 585
DIČ: CZ07229585
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115 – 7471130217/0100
Pověřená osoba k jednání: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Novoveská – rekonstrukce komunikace – PD“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Novoveská – rekonstrukce komunikace – PD“ spočívající

ve zpracování projektové dokumentace včetně zajištění sloučeného územního a stavebního povolení pro rekonstrukci komunikace v ul. Novoveská, Ústí nad Labem, městská část Střekov a Nová Ves.

2. Dne 21.6.2021 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo upravující termín dokončení díla.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z objektivních důvodů, které nelze přičítat k tíži žádné smluvní strany.
4. Pro zajištění sloučeného územního a stavebního povolení je nutná součinnost objednatele spočívající v obstarání souhlasu majitelů dotčených pozemků a zajištění majetkoprávního vypořádání stavby. I přes několik pokusů nebyly dosud souhlasy majitelů dotčených pozemků obstarány a majetkoprávní vypořádání nebylo dosud dokončeno, Zhotovitel proto nemohl poskytnout ve smluvní době část plnění Smlouvy v podobě zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení
5. S ohledem na skutečnost, že nelze získat souhlasy potřebné k vydání správních rozhodnutí na celou stavbu, dohodl se objednatel se zhotovitelem na úpravě předmětu díla tak, aby mohla být realizována alespoň Etapa č. 1 v havarijním stavu. Tyto skutečnosti mají vliv na předmět plnění, cenu díla a čas provedení díla.

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. III. odst. 4 Smlouvy nově zní:
„4. Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení prací a činností nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením Díla, které jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné. Provedení Díla bude spočívat zejména v těchto činnostech:
 - Projektová dokumentace bude řešit zajištění stability komunikace dle geologického průzkumu provedeného firmou TF PROJEKT spol. s r.o. Děčín a související rekonstrukci vozovky, jejích součástí a příslušenství v řešeném úseku
 - Součástí projektové dokumentace budou i další nutné prvky požadované příslušnými ČSN nebo zákonnými ustanoveními, vodorovné a svislé dopravní značení, zádržné systémy apod.
 - Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr.
 - Předmětem zakázky je dále zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení.
 - Fáze projektu:
 - Zajištění vstupních podkladů
 - Zaměření skutečného stavu
 - Prověření existence stávajících sítí u jejich správců apod.
 - Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr
 - Zajištění vydání pravomocného sloučeného územního a stavebního povolení
 - Součástí plnění zakázky je i výkon inženýrské činnosti pro zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení.“
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. IV. odst. 3 Smlouvy nově zní:
„3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude zhotoveno do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2.“

3. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl.V. odst. 1.Smlouvy nově zní:
„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 040 000,00 Kč	218 400,00 Kč	1 258 400,00 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2	81 000,00 Kč	17 010,00 Kč	98 010,00 Kč
Cena celkem	1 121 000,00 Kč	235 410,00 Kč	1 356 410,00 Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří tato příloha: nabídka zhotovitele.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 21. 06. 2023

Objednatel:


V Praze dne 28.6.2023

Zhotovitel:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

M4 ■ M4 Road Design s.r.o. 002
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8
ROAD DESIGN ■ IČ: 072 29 585



Ing. David Stempák, MBA
jednatel společnosti

NOVOVESKÁ - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - PD

Zúžení hotové dokumentace DUR/DSP v podrobnosti DPS na SO 201 a přílehlou část komunikace				
	Úkon	celková cena bez DPH	DPH	celková cena s DPH
1	Průvodní zpráva - úprava	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
2	Souhrnná technická zpráva - úprava	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
3	Situační výkres širších vztahů - úprava	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Katastrální situační výkres - úprava	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
5	Koordinační situační výkres - úprava	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
6	SO 002.1 Příprava staveniště pro SO 201	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
7	SO 102.1 Komunikace u SO 201	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
8	Geodetické zaměření	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	Stávající inženýrské sítě	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	Záborový elaborát - úprava	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
11	Náklady stavby	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
12	Vynětí ze ZPF - úprava	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
13	Lesní příloha - úprava	7 000,00 Kč	1 470,00 Kč	8 470,00 Kč
14	zajištění GP pro odnětí lesních pozemků	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
15	Opětovné projednání upravené PD s DOSS a SIS	22 000,00 Kč	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
	Celkem:	81 000,00 Kč	17 010,00 Kč	98 010,00 Kč

Rekapitulace:

Vyfakturováno ve dvou splátkách 75% ceny (260.000 + 520.000)

Zbývá vyfakturovat 25% ceny (260.000), fakturace je vázána na získání společného povolení

Zásady dodatku č. 2**1. Úprava předmětu plnění**

- úprava projektové dokumentace DÚR/DSP v podrobnosti dokumentace DPS a zúžení jejího rozsahu na etapu 1
- opakované činnosti inženýringu (zajištění aktualizace stanovisek správců inženýrských sítí, aktualizace žádosti o koordinované závazné stanovisko, včetně vynětí ze ZPF a PUPFL)

2. Cena a platební podmínky

- Cena dle dodatku č. 2 bude fakturována ve dvou platbách:

a) po odevzdání projektové dokumentace (body 1-13)

b) po odevzdání dokladové složky (body 14-15)

zbývajících 260.000 dle základní ceny bude fakturováno po získání společného povolení (beze změny)

3. Změna času plnění díla

aktuálně je 90 dní od předání majetkoprávních podkladů zajišťovaných objednatelem

Tento termín je možné ponechat a doplnit nový

- úprava projektové dokumentace DÚR/DSP do 2 měsíců od účinnosti dodatku