



2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Teplicích dne .....


Obídnatel:

Zhotovitel:

Se  
iO

Ing. Bronislav Spicak  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Lukáš Křítek  
předseda představenstva  
Mateo Solutions a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 4/2023	
Zhotovitel: <i>Mateo Solutions a.s.</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 19.5.2023	
Název akce: MO 030008 Patokryje, ČOV Patokryje-příjezdová komunikace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		8			
na jinou část smlouvy:		<b>Odst.3.2, 4.1</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
1) Na základě požadavku ČEZ a.s. je nutné provést úpravu trafostanice 22/0,4 kV – úprava zemnění a rozvaděče NN					
2) Doplnění nájezdu z vedlejší komunikace na novou – odfrézování části vrstvy vozovky a doplnění nového asfaltu s nájezdem					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  x
Počet připojených listů výkresů změny: -					
<b>Ocenění změny:</b>  <b>Celkem 205 572,- Kč</b> _____					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>2 208 181,15 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla  <b>31.07.2022</b> <b>222</b> kalendářních dnů		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 <b>mate©solutions</b> Mateo Solutions a.s.					

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

Po [Redacted signature]

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním [Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce a z hlediska přiměřenosti ceny.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

