

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. V/6015/2022/UL
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

SANAP společnost s ručením omezeným

Sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

Zastoupené: Marcel Křížem, jednatelem společnosti

IČ: 41324714

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Marcel Kříž, jednatel společnosti

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Marcel Kříž, jednatel společnosti

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Oprava mostu ev. č. 01321-1 za Strádovem**“ (dále jen smlouva).
2. Vzhledem ke změnám vyvolaných skutečně provedenými pracemi na stavbě se tímto dodatkem mění čl. :

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla dle SOD: 4 161 669,02 Kč bez DPH

Změna ceny díla sjednaná tímto dodatkem: 679 399,35 Kč bez DPH

Celková cena díla vč. dodatku č. 1: 4 841 068,37 Kč bez DPH

IV. Termíny plnění

IV.3. Ukončení a předání prací: do 30. 9. 2023

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

V Dubí, dne

V Litoměřicích, dne

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele
Marcel Kříž, jednatel společnosti