

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2023

uzavřený mezi níže uvedenými stranami podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### „Místní energetická koncepce města Uherské Hradiště“.

#### I. Smluvní strany

Objednatel: Město Uherské Hradiště  
se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupený Ing. Stanislavem Blahou, starostou  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1543078319/0800  
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Bičan, Útvar městského architekta  
*dále jen „objednatel“*

a

Zhotovitel: ASITIS s.r.o.  
se sídlem Vážného 99/10, 621 00 Brno  
vedený u: Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 110508  
IČO: 07836686  
DIČ: CZ07836686  
zastupující: Ing. Martin Vokřál, jednatel  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
Číslo účtu: 2201572493/2010  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: PhDr. Jan Závěšický  
*dále jen „zhotovitel“*

*společně také jako „smluvní strany“.*

#### II. Účel dodatku

1. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že spolu vzájemně uzavřeli dne 20.03.2023 Smlouvu o dílo, číslo objednatele 2023/0246/ÚMA-ORM, na vypracování „Místní energetické koncepce města Uherské Hradiště“ (dále v textu jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen za účelem úpravy smluvních vztahů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo. V souladu s čl. X, odst. 6 Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1.
3. Nutnost úprav Smlouvy o dílo vyvolaly skutečnosti, které nastaly v průběhu zpracování díla nezávisle na vůli objednatele i zhotovitele a výrazně tak prodloužily dobu plnění předmětu díla. Vzhledem k obtížné komunikaci s některými třetími subjekty a následným prodlevám při předávání dat a podkladů, byla překročena původně plánovaná doba pro sběr, kompletaci a vyhodnocení údajů o spotřebách energií na území města ve všech sektorech, které jsou statisticky významné a nezbytné pro komplexní a bezvadné zpracování díla. Protože tyto skutečnosti s ohledem na interní procesy objednatele neúměrně zkrátily časovou rezervu pro projednávání průběžně předávaných výstupů zhotovitele (zejm. analytická část, návrhová část a finální projednání celého díla) tak, aby objednatel měl dostatek času relevantně sbírat případné připomínky a zhotovitel dostatečný prostor k jejich vypořádání, obě strany shledaly nutným termín plnění zakázky dle smlouvy prodloužit o 3 měsíce.

### III. Předmět úprav smluvních vztahů v dodatku č. 1

1. V důsledku okolností uvedených výše se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:
  - a. změna termínu dokončení projektu
2. Článek III. Doba a místo plnění, odst. 2 Smlouvy o díle se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě do **30.9.2023**. Tuto lhůtu je možné prodloužit o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím podkladů pro zpracování díla dle odst. 3 tohoto článku.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
4. Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), platném znění: Objednatel prohlašuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 135/10/RM/2023 ze dne 6.3.2023.

za objednatele

za zhotovitele

V Uherském Hradišti dne

V Brně dne

\_\_\_\_\_  
Ing. Stanislav Blaha, starosta

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Vokřál, jednatel