



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 001/OVZ/22/109-OD
ev. číslo VZ: OŘP-17/21

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.12.2022

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba		
IČ:	008 43 989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem FN Ostrava		
Bankovní spojení:	[REDAKCE]		

a

ZHOTOVITELEM			
u právnické osoby			
Obchodní firma:	GEOSAN GROUP a. s.		
Sídlo:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III		
IČ:	281 69 522	DIČ:	CZ28169522 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459			
Jednající:	Ludkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva		
Bankovní spojení:	[REDAKCE]		



Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 001/OVZ/22/109-OD
ev. číslo VZ: OŘP-17/21

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.12.2022, evidenční číslo 001/OVZ/22/109 – OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 19.12.2022, 001/OVZ/22/109 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést práce na akci pod názvem „**Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku **VI. Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

Celková cena bez DPH	51 404 044,20 Kč
DPH ve výši	10 794 849,28 Kč
Celková cena vč. DPH ve výši	62 198 893,48 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 4.072.642,98 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 2.668.712,20 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Oznámení o změně akce č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu nebo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

ev. číslo objednatele: 001/OVZ/22/109-OD
ev. číslo VZ: OŘP-17/21

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č.1, 2, 3, 4, 5, a 7.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oznámení o změně akce č. 1, 2, 3, 4, 5 a 7

V Ostravě, dne _____

V Praze, _____ dne _____

MUDr. Jiří
Havrlant

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2023.07.10
10:53:22 +02'00'

Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

Luděk
Kostka

Digitálně podepsal
Luděk Kostka
Datum: 2023.06.30
09:56:35 +02'00'

GEOSAN GROUP a. s.
Luděk Kostka,
předseda představenstva

Ivan
Havel

Digitálně podepsal
Ivan Havel
Datum: 2023.06.30
09:44:38 +02'00'

GEOSAN GROUP a. s.
Ivan Havel,
člen představenstva

REKAPITULACE ZL

Stavba: Arytmologické sítě FNO

Rekapitulace Změnových listů

Číslo ZL	Popis	Náhrn MP	Náhrn VCP	Náhrn ceny	Odsouhlaseno	Odsouhlaseno dne	Poznámka
00	Infilační doložka	-118 775,99	428 889,41	308 113,42	308 113,42	28.04.2023	Dodatek č.1
Celkem - Dodatek č.1		-118 775,99	428 889,41	308 113,42	308 113,42		
01	Ostranění VZT šachty	-1 984 552,56	751 949,84	-1 182 602,92	-1 182 602,92	29.05.2023	Dodatek č.2
02	Dodávka multifunkčních panelů	0,00	590 620,00	590 620,00	590 620,00	29.05.2023	
03	Nové VZT jednotky	0,00	899 829,10	899 829,10	899 829,10	29.05.2023	
04	Změna přiček a barytové směrky	-598 692,17	820 582,13	221 889,96	221 889,96	29.05.2023	
05	Zesílení stropu a změna uhlíkových lamel	-135 467,47	638 234,64	502 767,17	502 767,17	29.05.2023	
07	Řezání ŽB konstrukcí	0,00	351 427,47	351 427,47	351 427,47	29.05.2023	
Celkem - Dodatek č.2		-2 668 712,20	4 072 642,98	1 403 930,78	1 403 930,78		

Oznámení o změnách akce č. 01

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmiologické sály
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 700 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	GEOSAN GROUP a.s.
Adresa	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Oznámení vystavil:	
Objednatel	
Navrhované změny akce	
Změna v realizaci zemních prací, zrušení ŽB šachty pro VZT	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změna realizace zemních prací – odpočet výměr, odpočet železobetonového kanálu pro vzduchotechniku vč. podkladu z kameniva, odpočet části zateplení suterénní stávající stěny ze strany VZT kanálu, odpočet části izolace proti vodě u VZT kanálu, odpočet povlakových krytin střechy vč. tepelné izolace, odpočet klempířských prvků K1 a K2, odpočet zámečnických konstrukcí Z22, Z23, Z25 a Z28.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-1 934 552,56 Kč	751 949,64 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
-1 182 602,92 Kč	
	Výsledná celková cena změny DPH
	-248 346,61 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-1 430 949,48 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 5. 5. 2023

[Redacted signature]

referent oddělení přípravy a realizace investic

[Redacted signature]

vedoucí oddělení investic

[Redacted signature]

Ing. Pavel Némec

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[Redacted signature]

Ing. Marek Veselý

náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 5. 5. 2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[Redacted signature]

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
Nemocnice 430
80 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522

34

Stanovisko TDI:

Datum: 5. 5. 2023

Podpis TDI:

[Redacted signature]

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 5. 5. 2023

Podpis projektanta stavby:

[Redacted signature]

Seznam příložených dokladů:


1. Příloha č. 01 – Rekapitulace Změnový list č. 01
2. Příloha č. 02 – Oceněný výkaz výměr HSV
3. Příloha č. 03 – oceněný výkaz výměr Vzduchotechnika

Oznámení o změnách akce č. 02

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	GEOSAN GROUP a.s.
Adresa	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Oznámení vystavil:	
Objednatel	
Navrhované změny akce	
Dodávka a montáž multifunkčních panelů	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Dodávka a montáž 2 kusů multifunkčních panelů, typ TP-2000, monitorovací panel určený pro sledování a informování provozu na sále. Vlastnosti multifunkčního panelu: - Ovládání operační lampy - KLS Martin nebo STERIS stmívání, - Ovládání žaluzií, svítidel Nevstupovat, - Hodiny, stopky, datum, - Zobrazování stavů zdravotnické sítě IT-ZIS DO a VDO včetně kontroly hlídačů izolačních stavů (IMD) a akustické signalizace - Zobrazování stavu bezpečnostního zdroje UPS (E1) pro zdravotnický prostor skupiny 2 - Zobrazování stavu napájení zdravotnických prostor skupiny 2 - Zobrazení aktuální teploty, vlhkosti, možnosti nastavení teploty a přepínání vzduchotechniky - provozu plného, tlumeného nebo automatického, AI, DO nebo MODBUS TCP/IP - ovládací a signalizační panel pro celkové osvětlení operačního sálu, výstup DALI, - Zobrazování tlaků medicínálních plynů, klinický nouzový alarm dle ČSN EN 7396-1 ed.2 - Řídící jednotka s napájením včetně vstupů a výstupů R-MOP - Rozvaděč umístěn mimo sál	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
0,- Kč	550 620,00 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
550 620,00 Kč	
	Výsledná celková cena změny DPH
	115 630,20 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	666 250,20 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 5. 6. 2023



referent oddělení přípravy a realizace investic



vedoucí oddělení investic



Ing. Pavel Němec

vedoucí odboru přípravy a realizace investic



Ing. Marek Veselý


náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 5. 6. 2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:




Ing. Jan Hlavinka
Vedoucí projektového týmu ZPSO



Stanovisko TDI:

Datum: 5. 6. 2023

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 5. 6. 2023

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 01 – Cenová nabídka – doplnění multifunkčního panelu

Oznámení o změnách akce č. 03

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	GEOSAN GROUP a.s.
Adresa	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Oznámení vystavil:	
Objednatel	
Navrhované změny akce	
Dodávka a montáž nové VZT jednotky pro stávající kardiolsály	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele, bude realizována výměna stávající VZT jednotky pro stávající kardiolsály. Jedná se pouze o samostatnou jednotku VZT, která se musí objednat z důvodu dodacích termínů v předstihu. Jednotka je potrubím napojena na rozvody, které jsou součástí změny v prostorech pro arytmosály. Nabídka neobsahuje ostatní profese, které se na jednotku napojují a na které bude zpracována projektová dokumentace. Obsahuje jen položky uvedené ve výkaze výměr. Cenová nabídka neobsahuje profese MaR, ELEKTRO, UT, ZTI ani žádné HSV práce. CN neobsahuje jádrové vrtání, žádné stavební práce, zednické výpomoci, průrazy v konstrukcích a jejich zapravení. Tyto práce budou naúčtovány dle skutečnosti nebo dle revizní projektové dokumentace pro realizaci stavby s výkazem výměr.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	959 829,10 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
959 829,10 Kč	
	Výsledná celková cena změny DPH
	201 564,111 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	1 161 393,211 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 5. 6. 2023

[Redacted signature]

referent oddělení přípravy a realizace investic

[Redacted signature]

vedoucí oddělení investic

[Redacted signature]

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

[Redacted signature]

Ing. Marek Veselý

náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 5. 6. 2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[Redacted signature]

Vedoucí projektového týmu ZPSO



Stanovisko TDI:

Datum: 20. 5. 2024

Podpis TDI:

[Redacted signature]

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 5. 6. 2024

Podpis projektanta stavby:

[Redacted signature]

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 01 – Rekapitulace CN zhotovitele
2. Příloha č. 02 – CN dodavatele VZT

Oznámení o změnách akce č. 04

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmiologické sály
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	GEOSAN GROUP a.s.
Adresa	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Oznámení vystavil:	
Objednatel	
Navrhované změny akce	
Změna v realizaci příček – změna materiálu a změna tloušťky barytové omítky.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změna realizace příček – změna materiálu, dílo se rozšiřuje o příčky z plných cihel, zmenšuje se výměra příček na P+D. U barytové omítky dochází ke změně tloušťky, z 1,5 cm na 3 cm. Ponechání části stávající příčky, oklepání omítky a vyrovnání podkladu pro realizaci omítky. Odpočet ocelové konstrukce – VZT rámu včetně antivibrační podložky	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-598 692,17 Kč	820 582,13 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
221 889,96 Kč	
	Výsledná celková cena změny DPH
	46 596,89 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	268 486,90 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakostí materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 5.6.2023

referent oddělení přípravy a realizace investic

vedoucí oddělení investic

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 5.6.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Vedoucí projektového týmu ZPSO

geosan
GROUP
SAN GROUP a. s.
nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522

Stanovisko TDI:

Datum: 5.6.2023

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 5.6.2023

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 01 - Rozpočet Změnový list č. 04
2. Příloha č. 02 - PD výkr.č. D.1.01.1-102 – Půdorys 1.PP – Nový stav
3. Příloha č. 03 - Rozklad ceny ÚRS barytové omítky

Oznámení o změnách akce č. 05

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmiologické sály
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Póruba
Zhotovitel	
Název	GEOSAN GROUP a.s.
Adresa	U Nemocnice 430, Kolin III, 280 02 Kolin
Oznámení vystavil:	
Objednatel	
Navrhované změny akce	
Změna v realizaci zesílení stropu uhlíkovými lamelami, dále doplnění zesílení stropu Blok B3.	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Změna realizace zesílení stropu uhlíkovými lamelami – odpočet neprováděných výměr. Doplnění zesílení stropu Blok B3 – realizace lepené výztuže včetně doplnění Kari sítí a provedení spojovacího můstku s betonáží. U zesílení stropu Blok B1a B2 – doplnění spojovacího můstku a výztuži.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-135 467,47 Kč	638 234,64 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
502 767,17 Kč	
	Výsledná celková cena změny DPH
	105 581,11 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	608 348,28 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Všechné práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 5. 5. 2023

referent oddělení přípravy a realizace investic


vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Ing. Marek Veselý/
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 5. 5. 2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. František Hlaváček
Vedoucí projektového týmu ZPSO



Stanovisko TDI:

Datum: 5. 5.

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 5. 5. 2023

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 01 – Rozpočet Změnový list č. 05 včetně rekapitulace
2. Příloha č. 02 – PD vykr.č. D.1.01.02-101 – Doplnění Blok B3

Oznámení o změnách akce č. 07

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce stávajících prostor pro dva arytmologické sály
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	GEOSAN GROUP a.s.
Adresa	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Oznámení vystavil:	
Zhotovitel	
Navrhované změny akce	
Řezání ŽB konstrukcí včetně zapravení otvoru	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Dle předané projektové dokumentace, má být provedeno v 1.PP - řezání otvorů ve dvojité ŽB stěně (mezi Archivem a Šatnou stážistů vč. Skladu), každá stěna měla mít, dle zadávací projektové dokumentace, tloušťku 300 mm – viz. Výkres č. D 1 01.1 – 902 Bourací práce 1.PP. Jedná se celkem o 6 ks otvorů. Ve skutečnosti mají ŽB stěny tl. od 350 mm – do 420 mm. U těchto tloušťek ŽB stěn je nutno použít jinou technologii řezání, což má za následek také, prodloužení provádění bouracích prací. Byly napočítány skutečné práce dle ÚRS a odečteny položky ÚRS, které odpovídají zadávací projektové dokumentaci. Tloušťka 300 mm byla již v zadávacím projektu. Účtován je tedy pouze rozdíl mezi skutečnými tloušťkami ŽB stěn a tloušťkou ŽB stěn 300 mm dle zadávacího projektu.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	351 427,47 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
351 427,47 Kč	
	Výsledná celková cena změny DPH
	73 799,76 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	425 227,23 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Má vliv na posun dílčího termínu bouracích prací – z důvodu pracnější technologie je termín dokončení bouracích prací řezáním nutné posunout do 30.04.2023. Netýká se otvoru ŽB stropu ve stávající strojovně VZT, který bude proveden dle domluvy během odstávky provozů ORIM.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 5.6.2023

referent oddělení přípravy a realizace investic

vedoucí oddělení investic

vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Ing. Marek Veselý

náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 5.6.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Vedoucí projektového týmu ZPSO

Geosan GROUP a.s.
Fakultní nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522

34

Stanovisko TDI:

Datum: 5.6.2023

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 5.6.2023

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 01 – Rekapitulace
2. Příloha č. 02 – Rozpočet URS dle projektu
3. Příloha č. 03 – Rozpočet URS dle skutečnosti