

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

290/2021

Město Mělník

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

IČ: 00237051

bankovní spojení: č.ú.: : 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s

ID datové schránky: hqjb2kg

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Z+V Vehlovice

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

ID datové schránky: 8w5c2iu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel

SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.

se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Šb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“) tento



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Vehlovice – výstavba kanalizace“

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 4.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě úpravy projektové dokumentace - změny stavby před dokončením, se změnil rozsah prováděného díla.
2. Změna rozsahu prováděného díla je zpracována v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří FIALA PROJEKTY s.r.o. v 04/2022 na základě požadavku objednatele.
3. Přehled rozsahu změny stavby před dokončením je zakreslen ve výkrese „C1 – změna stavby před dokončením situace širších vztahů - úprava a doplnění stokové sítě“, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Zhotovitel v souladu s touto projektovou dokumentací a podmínkami smluvního ujednání zpracoval změnové listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Smluvní strany konstatují, že v průběhu výstavby vznikly skutečnosti, které musely být řešeny vícepracemi a méněpracemi (dle změnových listů č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24). Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace a vznikly v důsledku okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Ceny vychází z nabídkového rozpočtu. Ceny za práce a dodávky přímo v nabídkovém rozpočtu neobsažené byly stanoveny. V důsledku toho se mění čl. 5.1.5. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo takto:

III.

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č.4 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.



2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena včetně dodatku č.4 bez DPH	101 061 738,84 Kč
DPH v zákonné výši (21%)	21 222 965,15 Kč
Celková cena včetně DPH	122 284 703,99 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla a úpravy cen za jednotlivé etapy upravují Přílohu č. 8 uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, výši způsobilých a nezpůsobilých výdajů.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:

PŘÍLOHA DODATKU č. 4 :

1. Situace širších vztahů výkres C1 – změna stavby před dokončením situace širších vztahů - úprava a doplnění stokové sítě.
2. Změnové listy – Přehled k 2.5.2023

Schvalovací doložka:


Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením

č. 348/2023/R ze dne 22. 5. 2023.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Objednatel: Město Mělník
V Mělníku dne 29.6.2023



Ing. Tomáš Martinec Ph.D., starosta města

Zhotovitel:
V Praze dne



ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

V Zásmukách, dne




Komenské
281 44 2
29.6.2023

VPK Suchý s.r.o.
Ladislav Suchý, jednatel společnosti



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ



Vehlovice-dostavba kanalizace

Přehled změnových listů k 2.5.2023

Číslo ZL	Etapa	Specifikace změny	Připčet	Odpočet	Celkem
ZL16	IV.	ul. V Kroupovci -zrušná grav. kanalizace, nahrazena tlak. kanalizací (bez přípojek a ČS)	954 423,33	-5 307 869,67	-4 353 446,34
ZL17	VI.	Tlak. přípojky TK1, TK1-2, TK2-2A	2 335 239,98		2 335 239,98
ZL18	I.	02 - SO 04A.2 - Výtlak z ČSOV1 - část ŘSD		-224 770,77	-224 770,77
ZL19	I.	Změna protlaku pod koleji	406 578,00	-253 302,40	153 275,60
ZL20	III.	Tlaková kanalizace TK2-2A bez přípojek (nahrazuje K1-1-3)	1 595 499,19		1 595 499,19
ZL21	VI.	Část stoky K1-1-4 ul. Střemská	379 373,47		379 373,47
ZL22	II.	ul.Vehlovská povrchy, chodníky, vsakování	2 445 070,43	-819 470,35	1 625 600,08
ZL23	II.	SO 04B Přeložka vodovodu v trase K2-2		-1 117 445,93	-1 117 445,93
ZL24	II.	ul. Hroznová - komunikace, objížděná trasa	1 918 184,73		1 918 184,73
					0,00
					0,00
					0,00
		Celkem	10 034 369,13	-7 722 859,12	2 311 510,01