



KUCBX018GEAR

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/346/22
Č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/346/22/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: 2006-3126231/0710, 199783072/0300, 3009-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH,

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH,

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

QM-4C, s.r.o.

Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol,

460 07 Liberec

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Jan Hesoun

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ROBSTAV k.s.

se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu. 35-6257230247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,
ve vložce 76014

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec,

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Radek Kozák,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Tichovský,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:
„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Tábor“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. *SDL/ODSH/346/22* ze dne 15.8.2022 ve znění dodatku č.1 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Tábor**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem, provedené na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/00349 Sezimovo Ústí I. průtah	13.392.544,73 Kč	2.812.434,39 Kč	16.204.979,12 Kč
Modernizace silnice III/13711 Opařany – Stádlec	11.951.337,40 Kč	2.509.780,85 Kč	14.461.118,25 Kč
Modernizace silnice II/137 Běleč – Mladá Vožice	10.443.446,63	2.193.123,79 Kč	12.636.570,42 Kč
Celkem	35.787.328,76 Kč	7.515.339,04 Kč	43.302.667,80 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/00349 Sezimovo Ústí I. průtah	13.117.620,53 Kč	2.754.700,31 Kč	15.872.320,84 Kč
Modernizace silnice III/13711 Opařany – Stádlec	11.951.337,40 Kč	2.509.780,85 Kč	14.461.118,25 Kč
Modernizace silnice II/137 Běleč – Mladá Vožice	10.443.446,63	2.193.123,79 Kč	12.636.570,42 Kč
Celkem	35 512 404,56 Kč	7 457 604,95 Kč	42 970 009,51 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 782/2023/RK-71 ze dne 29. 06. 2023.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Plzni dne

z a z h o t o v i t e l e :

**Ing.
Radek
Kozák** Digitálně
podepsal Ing.
Radek Kozák
Datum: 2023.06.30
13:57:03 +02'00'

.....
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře

Stavba : Jihočeský kraj, České Budějovice
Investor: SÚS JČK, České Budějovice
Projektant: QM-4C, S.R.O.
TDS : Robstav k.s.
Zhotovitel :

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
S.O. 103	-161 715,45	2 222 464,11				
S.O. 101	-113 208,75	8 014 630,05				
S.O. 102	0,00	315 617,14				
S.O. 104	0,00	2 704 893,43				
S.O. 105	0,00	134 940,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	-274 924,20	13 392 544,73				
DPH 21%	-57 734,08	2 812 434,39				
CENA VČETNĚ DPH	-332 658,28	16 204 979,12				
		13 117 620,53				
		2 060 748,66				
		7 901 421,30				
		315 617,14				
		2 704 893,43				
		134 940,00				
		2 754 700,31				
		15 872 320,84				

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Sanace nebylo nutné provést v rozsahu, jaký očekávala PD a rozpočet.

2)

3)

4)

5)