

Evid. č.: 42267/23 - MUTU
Č.j.: OSM/23/1620/KAZ

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo


Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/493/KAZ ze dne 27.2.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov – 2.kolo“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227

Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele



dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ 26177005

Č. účtu:
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV – Cena a platební podmínky na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1 a cenové nabídky, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a Cenové nabídce, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 9.1.2023, resp. smlouvy o dílo, změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	5 383 884,13 Kč
DPH 21%	1 130 615,67 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	6 514 499,80 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	546.145,65 Kč
DPH 21%	114.690,59 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	660.836,24 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	5.930.029,78 Kč
DPH 21%	1.245.306,26 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	7.175.336,04 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1



V Turnově dne: 04. 07. 2023
Objednatel:

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov
číslo SOD:	OSM/23/493/KAZ
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Praha 9
IČ:	261 77 005

--

popis a odůvodnění:

Došlo k rozšíření rozsahu díla - komunikace byla oproti PD vyasfaltována až k místu napojení na komunikaci Vršek. Největší požkou ve vícepracích je palisádová opěrná zeď, která musela být vystavěna , jako stabilizace svahu, na kterém je soukromý plot a v průběhu stavby začalo docházet k deformaci svahu. Dále byla provedena sanace rozšířené komunikace. Navíc byla osazena jedna uliční vpust' a u vjezdu k rodinnému domu byl nově osazen odvodňovací žlab. Ve spodní části komunikace došlo ke zpevnění krajnice zatravnovací dlažbou, aby mohlo místo sloužit jako výhybna. Úprava a napojování stávajících vjezdů bylo prováděno individuálně u každého konkrétního vjezdu. k Na přání většiny majitelů domů byly vjezdy k domům vyasfaltovány, původně dlážděné vjezdy jsou odečteny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	546.145,65Kč bez DPH/5.930.029,78 bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis víceprací

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	J. [redacted]	[redacted]	20.06.2023

Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS:	[redacted]	[redacted]	22.06.2023
oprávněný zástupce:	[redacted]	[redacted]	22.06.2023
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[redacted]	[redacted]	22.06.2023

221242663N2 - Turnov_Stavební úpravy místní komunikace Durychov,

Rekapitulace ZBV

Stavba: 221242663N2 - Turnov_Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov		Odbyt
221242663N2 - Turnov_Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov		546 145,65
ZBV 1 - Úpravy dle skutečného stavu		300 971,25
01 - Palisáda		119 642,29
02 - Úprava stávajícího žlabu		14 820,00
03 - Sanace krajnic		27 006,00
04 - Nové šachty		31 521,81
05 - Rozšíření komunikace ZÚ - km 0,080		28 459,60
06 - Osazení sadových obrub a úprava krajnice v km 0,025- 0,040 vpravo		43 728,69
07 - Výšková úprava obruby v km 0,040 vpravo		8 420,00
08 - Úprava vjezdů		45 194,76
09 - Úprava stávající vpusti v km 0,060 vlevo		18 000,00
10 - Úprava žlabu v km 0,060 - 0,080		12 316,25
11 - Nový svodný žlab		60 237,00
12 - Úprava gabionu v místě strmého svahu		20 215,30
13 - Úprava propustu km 0,210 vpravo		7 146,00
14 - Nová drenáž v místě KÚ		11 635,87
15 - Propojení stávající šachty u č.p. 416		7 120,19
16 - Vícepráce a méněpráce dle zaměření	ODEČTENÍ VEZDŮ DLAŽDĚNÍ	- 154 492,51
ZBV 2 - Úprava povrchu místní komunikace		245 174,40

Stavba: 221242663N2 - Turnov_Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov