

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřen dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

uzavřen mezi

na straně jedné

**Waldorfská základní škola a střední škola Ostrava-Poruba, příspěvková organizace**

Údovítá Štúra 8/1085, Ostrava-Poruba, 708 00

IČO: 62348264

Zastoupena: Mgr. Břetislavem Kožušnikem, ředitelem školy




(dále jen „objednatel“)

na straně druhé

Šimon Mercineri

se sídlem: Nádražní 112/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 09097571



(dále jen „zhotovitel“)

se vydává na základě změn v bodech

v bodu I. „Předmět plnění“ se doplňuje text takto:

Zhotovitel seznámil objednatele s nutností provedení více prací, aby bylo možné dílo dokončit k jeho úplné funkčnosti a tím splnit veškeré podmínky již uzavřené smlouvy o dílo. Více práce se týkají ležatého rozvodu kanalizace v místnosti výměníku školy a stoupačičho potrubí dešťové kanalizace vedené na chodbě od suterénu školy až po střechu.

v bodu II. „Místo a čas plnění“ dochází k doplnění prostoru výkonu práce a ke změně v času plnění

místo plnění je rozšířeno o:

stoupačku dešťové kanalizace v pravé části pavilonu a ležatou kanalizaci v levé části pavilonu.

termín plnění je upraven takto:

s ohledem na vzniklé více práce vyplývající z technického stavu díla se může termín předání stavby posunout až o dva týdny oproti původnímu termínu předání

Výše uvedená lhůta nevyklučuje možnost dřívějšího plnění.

v bodu III. „Cena díla, platební podmínky“ dochází k navýšení ceny díla za vykonané více práce a doplnění odstavce o platbě DPH

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla – více práce- je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí: 160 000,- Kč bez DPH.

S účinností od 2.6.2023 je zhotovitel plátcem DPH.

Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny:

- dle Smlouvy o dílo se částka 321.291 Kč navýší o 67.471,11 Kč na celkovou výši 388.762,11 Kč

a

- dle Dodatku ke Smlouvě o dílo se částka 160.000 Kč navýší o 33.600 Kč na celkovou výši 193.600 Kč


Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

V Ostravě dne: 10.07.2023

Objednatel:

Mgr. Břetislav Kožušník

ředitel školy



Zhotovitel:

