

D46 MÚK Drysice

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČO: 659 93 390,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

**Společnost D46 Drysice**

Se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

tvořená společnostmi:

Vedoucí společník: **KARETA s.r.o.**

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

a

Společník: **SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 62242105,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069,

a

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“),

spolu uzavírají tento

### **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. objednatele: 03PT-004188

č. zhotovitele: K21026, (211005)

ze dne 27.04.2021

(dále jen „**Dodatek**“).

## Preambule

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 27.04.2021 smlouvu o dílo č. objednatele: 03PT-004188, č. zhotovitele: K21026, (211005) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D46 MÚK Drysice“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních smluvních podmínek ze dne 12.6.2020 (dále jako „OP/ZP“) a Příloha k nabídce;
- (B) Smluvní strany shodně konstatují, že záměrem Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky bylo realizovat Dílo ve třech etapách (Sekcích), které na sebe navzájem navazují po dokončení předchozí etapy (Sekce), přičemž doby potřebné pro realizaci každé etapy (Sekce) se vztahují vždy jen na realizaci jedné předmětné etapy (Sekce). Tomuto záměru Objednatele odpovídaly i předpokládané minimální a maximální doby plnění veřejné zakázky či jejich částí, stanovené Objednatelem na různých místech zadávací dokumentace;
- (C) Smluvní strany shodně konstatují, že záměru Objednatele dle bodu (B) Preambule odpovídala nejen nabídka Zhotovitele, na základě, které byla mezi Stranami uzavřena Smlouva, ale rovněž i Zhotovitelem předložený harmonogram ze dne 14.10.2021, který počítal s realizací stavby v délce 160 dní pro Sekci 1, v délce 160 dní pro Sekci 2 a 84 dnů pro dokončení Díla;
- (D) Smluvní strany shodně konstatují, že znění Přílohy k nabídce neodpovídá záměru Objednatele dle bodu (B) Preambule, když v bodě 4.29 Přílohy k nabídce je definována doba pro splnění věcného milníku (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ odlišně od záměru Objednatele a sice jako doba počítaná od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1. a nikoli jako doba počítaná od uvedení Sekce 1 do předčasného užívání, respektive od splnění věcného milníku (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“;
- (E) Smluvní strany mají zájem opravit zjevnou nesprávnost, a proto;

### SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

#### 1. Smluvní strany dohodou mění Přílohu k nabídce takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> <b>(i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“</b> Doba pro splnění věcného milníku: 160 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 bez technologické přestávky v zimním období definované v čl.	<u>Věcný milník:</u> <b>(i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“</b> Doba pro splnění věcného milníku: 160 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1. bez technologické přestávky v zimním období definované v čl.

		<p>1.9.1 Technické specifikace</p> <p>(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace</p> <p>Doba pro splnění věcného milníku: 160 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 bez technologické přestávky v zimním období definované v čl. 1.9.1 Technické specifikace</p> <p>(iii) Dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu etapě 1C dle přílohy č. 9 Výkresy – B.8 Zásady postupu výstavby do 12 hodin; běh doby započne uzavřením mostu ev. č. 46-005 na pravém jízdním pásu dálnice pro veřejný provoz a bude ukončen otevřením mostu ev. č. 46-005 na pravém jízdním pásu dálnice pro veřejný provoz.</p>	<p>1.9.1 Technické specifikace</p> <p>(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“</p> <p>Doba pro splnění věcného milníku: 160 kalendářních dnů od uvedení Sekce 1 do předčasného užívání bez technologické přestávky v zimním období definované v čl. 1.9.1 Technické specifikace</p> <p>(iii) Dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu etapě 1C dle přílohy č. 9 Výkresy – B.8 Zásady postupu výstavby do 12 hodin; běh doby započne uzavřením mostu ev. č. 46-005 na pravém jízdním pásu dálnice pro veřejný provoz a bude ukončen otevřením mostu ev. č. 46-005 na pravém jízdním pásu dálnice pro veřejný provoz.</p>
--	--	---	---

2. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran zůstávají nezměněna.

3. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

4. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

5. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Zhotovitel:**

**Společnost D46 Drysize**

**KARETA s.r.o.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.30  
13:19:39 +02'00'

**SILNICE GROUP a.s.**

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.23  
14:40:55 +01'00'

2023.03.22 07:38:52 +01'00'

2023.03.30 12:47:57 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 11.07.2023 10:11:04 +02:00