

Harmonogram prací – SOD 1.7/VE/23 – SVM Kladno – důl Mayrau

Zahájení prací – převzetí staveniště srpen 2023

Montáž a demontáž - září 2023

Ukončení prací a předání díla – říjen 2023

Harmonogram sestavil Ing. Drahoslav Poul

Dne 4.7.2023

