

DODATEK Č. 1 Č. 17/23/0025 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení projektových prací
č. 4/22/0119

„Liberec, ul. Divoká – oprava komunikace včetně odvodnění – projektová dokumentace společného územního a stavebního povolení (DUSP), a dokumentace pro provádění stavby (DPS)“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I – Staré Město
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech plnění díla
a převzetí prací: Ing. Václav Vít, vedoucí odboru dopravních staveb
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel: SNOWPLAN, spol. s.r.o.
sídlo: Mrštíkova 399/2a, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupený: Ing. Petr Kořínek, jednatel společnosti
IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2022 smlouvu o dílo č. 4/22/0119 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem plnění je předprojektová příprava a zhotovení projektové dokumentace (dále jen PD) pro společné územní a stavební řízení (tj. pro vydání společného povolení) (dále jen DUSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci „Liberec, ul. Divoká – úprava komunikace včetně odvodnění“
- 2.2 Předmětem dodatku č. 1 je změna níže uvedeného ustanovení smlouvy o dílo.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dodání dalšího stupně PD a tím je stupeň DPS na základě zjištěného a nutného zajištění souhlasů dotčených majitelů sousedních pozemků či dokonce majitelů pozemků na kterých již nyní komunikace leží.
- 2.4 Touto úpravou dochází ke změně čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo. Termín dodání projektu DPS je stanoven do 31. 12. 2023.
- 2.5 Celková cena za dílo se tímto nemění.



ČI. 4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 4.4 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.8 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 4.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 628/2023 ze dne 20.6.2023

V Liberci, dne: [redacted]

[redacted]
statutární město Liberec
(objednatel)
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Počátkách dne: 29.6.23

[redacted]
SNOWPLAN spol. s.r.o.
(zhotovitel)
Ing. Petr Kořínek
jednatel společnosti