

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 96-1-951-1/16/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Otomar Král, správce toků [REDACTED]

Ing. Jakub Slezák, adjunkt správy toků, číslo telefon : 7 [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. VIII., odst. 2, smlouvy o dílo č. 96-1-951-1/16/PD ze dne 3.10.2016, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení projektové dokumentace „RÁZTOKA KM 2,600 – 3,040“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a DPS):

„Ráztoka km 2,600 - 3,040“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Ráztoka, číslo hydrologického pořadí: 2-02-03-0530, IDVT: 10214826,
ř. km: 2,608 – 2,900 a ř.km 2,900 – 3,040, katastrální území: Komorní Lhotka,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

II.

Doba plnění

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: | 1.10.2016 |
| Dílo bude provedeno nejpozději do: | 30.6.2017 |
| V roce 2016 budou provedeny práce, objednateli dílčí plnění předáno
a fakturovány tyto práce – položky: kompletní geodetické podklady a přírodovědný průzkum. | |
| Dílčí plnění časového harmonogramu: | |
| a) Vstupní výrobní výbor (předání budoucího staveniště) | do 14 dní od podpisu smlouvy |
| b) geodetické zaměření – rozsah uveden v části zadávacího listu
„Postup (fáze) zpracování PD“ v bodech a), b) | 31.12.2016 |
| c) předložení konceptu projektu který bude projednán na výrobním výboru
svolaném projektantem v termínu do | 31.1.2017 |
| d) projednání technického návrhu s vlastníky dotčených pozemků, stanovení přesných - maximálních
záborů pozemků + písemné souhlasy se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům
s dočasným zábořem; písemné souhlasy s odnětím pozemků ze ZPF, s případným kácením dřevin
kontrolní výrobní výbor | 28.2.2017 |
| e) termín předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody
s požadavky objednatele) | 31.5.2017 |

- f) zpracování **geometrického plánu** a jeho potvrzení Katastrálním úřadem, včetně změny druhu pozemku a zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků

30.6.2017

Termín provedení díla (předání a převzetí díla v požadovaném počtu paré)

30.6.2017

Důvodem změny termínu odevzdání PD je změna stupně projektové dokumentace (z DOS+DPS na DSP+DPS) a změna technického řešení objednatelem.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 96-1-951-1/16/PD. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotovení.

