


**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 146/2023/OR „Mohelnice, oprava kontejnerových stání, parkovacích ploch, přístupových chodníků, výměna obrubníků, rozšíření komunikace“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel:        | <b>Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice</b>                             |
| Zastoupený:           | Ing. Pavel Kuba, starosta města   |
| IČ:                   | 00303038  |
| Bankovní spojení:     | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800                                     |
| (dále jen objednatel) |   |
| 2. Zhotovitel:        | <b>PEMAJ stav s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice</b>                        |
| IČ:                   | 27840069  |
| DIČ:                  | CZ27840069  |
| Zastoupený:           | Peter Majdiak, jednatel   |
| Bankovní spojení:     |  |
| č. účtu:              |   |

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2023 smlouvu o dílo č. 146/2022/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Mohelnice, oprava kontejnerových stání, parkovacích ploch, přístupových chodníků, výměna obrubníků, rozšíření komunikace**“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu plnění, a to o vícepráce, jež spočívají zejména ve zvýšeném rozsahu provedení dlážděných ploch pro kontejnerová stání nad rámec uzavřené smlouvy. Konkrétně budou realizována místa na ulicích Pionýrů, Nádražní, Ztracená, Staškova a Družstevní (hřbitov) včetně plochy na odstavování osobních vozidel na ulici 1. máje. Z tohoto důvodu je dohodou smluvních stran prodloužen termín plnění.

Článek III. smlouvy tedy nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech*

*Termín zahájení provádění díla podpisem smlouvy o dílo*

*Termín dokončení díla nejpozději do 01.09.2023*

*Staveniště objednatel zhotoviteli nepředává. Jedná se o veřejně přístupné komunikace, na nichž si zhotovitel před zahájením díla musí zajistit zvláštní užívání či plnou nebo částečnou uzavírku. Správní termíny k zhotovení díla nemají vliv na dokončení díla zhotovitelem.“*

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **28.06.2023** usnesením č. **582/22/RM/2023**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

29-06-2023

V Mohelnici dne .....



.....  
Za objednatele  
Ing. Pavel Kuba, starosta

29-06-2023

Ve Velké Bystřici dne .....  
PEMAJ stav s.r.o. ②



.....  
Za zhotovitele  
Peter Majdiak, jednatel