

DODATEK č. 1

ke Smlouvě ze dne 27.11.2020

číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000209

číslo smlouvy Dodavatele:

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2.

Dodavatel:

Sdružení „IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu“

zastoupené vedoucím společníkem, společností

SGS Czech Republic, s.r.o., Společník

se sídlem: K Hájkům 1233/2, 155 00 Praha 5
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18205
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupená:

Společníci:

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 250 23 446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen:

BUNG CZ, s.r.o. Společník

se sídlem: Geologická 4 čp. 988, 152 00 Praha 5
IČO: 27454576
DIČ: CZ27454576
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113589
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupený:

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé;

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 Smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je poskytování služeb Objednateli, spočívajících v zajištění technického dozoru stavby (TDI) na akci „I/3 Olbramovice přeložka – výkon technického dozoru“.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyvstala vyšší potřeba některých odborných činností, předložil Poskytovatel návrh na přerozdělení rozsahu výkonů jednotlivých specialistů dle rozpisu v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, v souladu s článkem 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, kterým uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného rozsahu výkonů jednotlivých specialistů s tím, že jednotkové ceny dle Smlouvy se na základě tohoto Dodatku nemění.

„Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání - přehled k 31.12.2022“, která mění původní Rozpis služeb sloužících k nacenění uvedený u Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

2.2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž strana Dodavatele obdrží tři (3) vyhotovení a Objednatel dvě (2) vyhotovení.

2.3. Objednatel a Dodavatel po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11 -07- 2023

V Praze dne 11 -07- 2023

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA DODAVATELE
Sdružení „IBR + BUNG CZ + SGS – menšího rozsahu“

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Celkový výkaz odpracovaných dnů a čerpání - přehled k 31.12.2022