

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. - o. z. Nemocnice Prostějov – ČOV“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: Sp. zn. C 15855 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311

Zastoupený: Ing. Janem Všetickou, obchodním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 19. 04. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2023/01674/OI/DSM pod názvem akce „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Prostějov - ČOV“, kdy předmětem plnění této smlouvy je zpracování návrhu řešení a prováděcí projektové dokumentace a následná rekonstrukce provzdušňovací části technologie ČOV v areálu nemocnice AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla a změna termínů plnění Smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. I. odst. 5 a 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

| Popis změn | vícepráce v Kč bez DPH | méněpráce v Kč bez DPH |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Doplnění předmětu plnění o technologie vedoucí ke snížení koncentrace rozpuštěných látek (RL) a chloridů, ZL č. 1 | 340 000,00 | 0,00 |
| Vícepráce a méněpráce celkem | 340 000,00 | 0,00 |
| ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM | 340 000,00 | |

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně celkové ceny díla** uvedené v čl. III. Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla podle **čl. III. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

| Název | Základ DPH | Celkem bez DPH |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | (v Kč) | (v Kč) |
| Cena dle Smlouvy o dílo | 4 245 055,00 Kč | 4 245 055,00 Kč |
| A) Zpracování PD vč. výkonu IČ | 654 000,00 Kč | 654 000,00 Kč |
| B) Realizace stavby | 3 591 055,00 Kč | 3 591 055,00 Kč |
| Změna ceny dle Dodatku č. 1 | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč |
| A) Zpracování PD vč. výkonu IČ | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| B) Realizace stavby | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč |
| Celková cena včetně dodatku | 4 585 055,00 Kč | 4 585 055,00 Kč |
| A) Zpracování PD vč. výkonu IČ | 654 000,00 Kč | 654 000,00 Kč |
| B) Realizace díla | 3 931 055,00 Kč | 3 931 055,00 Kč |

Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH slovy: čtyři miliony pět set osmdesát pět tisíc padesát pět korun českých.

3. Současně se smluvní strany dohody **na prodloužení termínů plnění Smlouvy** uvedených v čl. II odst. 1 písm. b) a d) Smlouvy z důvodu pozastavení projekčních prací (za účelem provedení kontrolního odběru a nového rozboru odpadní vody na odtoku z ČOV) a rozšíření předmětu plnění, a to následovně:

Čl. II odst. 1 písm. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání schválené PD a podání žádosti o vydání stavebního povolení:
do 81 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 11. 7. 2023

Čl. II odst. 1 písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení díla: **do 90 dnů od zahájení prací**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 28. 6. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Ing. Jan Všeticka
obchodní ředitel

AGEL SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov - ČOV

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Dodatek č.1 k SoD - příloha č.1

| 1) Rekonstrukce dvou dosazovacích nádrží, vysoké koncentrace rozpuštěných látek (RL) | MJ | Množství | Cena MJ | Cena celkem |
|---|-----------|-----------------|----------------|----------------------|
| Uklidňovací válec | ks | 2,00 | 30 750,00 Kč | 61 500,00 Kč |
| Nerezový přeřadovací objekt aktivace | ks | 2,00 | 7 870,00 Kč | 15 740,00 Kč |
| Nerezové potrubí nátoku aktivace | ks | 2,00 | 8 000,00 Kč | 16 000,00 Kč |
| Nerezový žlab čisté vody | ks | 4,00 | 19 190,00 Kč | 76 760,00 Kč |
| Atypická nerezová konstrukce pro uchycení jednotlivých komponentů v dosazovacích nádržích, upevňovací materiál, ... | ks | 2,00 | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Výrobní, stavební a montážní práce | kpl | 2,00 | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč |
| Celkem 1) bez DPH | | | | 220 000,00 Kč |

| 2) Osazení míchadla k homogenizaci nádrže, vysoké hodnoty chloridů | MJ | Množství | Cena MJ | Cena celkem |
|--|-----------|-----------------|----------------|----------------------|
| Míchadlo horizontální CHIF600, převodovka | ks | 1,00 | 92 000,00 Kč | 92 000,00 Kč |
| Základová nerezová konstrukce pro umístění míchadla a převodovky, upevňovací materiál, ... | ks | 1,00 | 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč |
| Stavební práce - provedení otvoru | ks | 1,00 | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč |
| Výrobní, stavební a montážní práce | kpl | 1,00 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč |
| Celkem 2) bez DPH | | | | 120 000,00 Kč |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------|
| Celkem 1) bez DPH | | | | 220 000,00 Kč |
| Celkem 2) bez DPH | | | | 120 000,00 Kč |
| Celkem 1) a 2) bez DPH | | | | 340 000,00 Kč |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|
| Celkem bez DPH (smlouva o dílo) | | | | 4 245 055,00 Kč |
| Celkem bez DPH (dodatek č.1) | | | | 340 000,00 Kč |
| Celkem bez DPH (smlouva o dílo a dodatek č.1) | | | | 4 585 055,00 Kč |

