



MHMPXPM21K4P

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo DIL/20/04/000280/2016

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

(pro zakázky malého rozsahu)

ke stavbě č. 0093 TV Kbely, etapa 0029 Jilemnická

stejnopis č. 1,

číslo smlouvy zhotovitele: 017/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586-2635 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku

objednatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
číslo datové schránky: 48ia97h
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

zhotovitel: PRO-CONSULT s.r.o.
se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7
číslo datové schránky: v4uuvuj
IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172 registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2900601994/2010
zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem společnosti

dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je navýšení IV. fáze AD z důvodu doplnění předmětu plnění o V. fázi Dokumentace změny stavby před dokončením. Tyto činnosti nebyly standardně zahrnuty do plnění předmětu smlouvy a jedná se o:

- a) zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti komunikace Jilemnická na přejezd ČD včetně výkonu AD
- b) zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti cyklostezky na přejezd ČD včetně výkonu AD
- c) zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti areálu VINAGRO s.r.o. na komunikaci Jilemnická včetně výkonu AD
- d) zhotovení jednostupňové dokumentace pro úpravu cyklostezky v napojení na komunikaci Bohdanečská včetně výkonu AD
- e) zhotovení jednostupňové dokumentace pro změnu umístění zastávek MHD včetně výkonu AD

Dokumentace změny stavby před dokončením bude zpracována, jako jednostupňová dokumentace včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr .

Nejedná se o podstatnou změnu závazku o zadávání veřejných zakázek dle §222 odst. 4) písm. b) a odst. 6) písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Dále předmětem tohoto Dodatku je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.

II. ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku IV. Doba plnění o termín plnění pro V. fázi Dokumentace změny stavby před dokončením takto:

a) o zpracování a odevzdání čistopisu v rozsahu V. fáze **do 35. kalendářních dnů** ode dne podepsání dodatku č. 1 DIL/20/04/000280/2016

2. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku V. Cena díla a platební podmínky takto:

Rekapitulace ceny díla podle tohoto Dodatku:

		cena bez DPH	DPH 21 % Kč	celkem vč. DPH Kč
základní cena dle smlouvy	I. fáze průzkumy	6 500,00	1 365,00	7 865,00
	II. fáze projekt pro sloučené řízení DUR a DSP	240 000,00	50 400,00	290 400,00
	III. fáze DZS	110 000,00	23 100,00	133 100,00
	IV. fáze AD	22 000,00	4 620,00	26 620,00
základní cena dle smlouvy		378 500,00	79 485,00	457 985,00
cena dle dodatku č.1	I.fáze průzkumy	6 500,00	1 365,00	7 865,00
	II. fáze projekt pro sloučené řízení DUR a DSP	240 000,00	50 400,00	290 400,00
	III. fáze DZS	110 000,00	23 100,00	133 100,00
	IV. fáze AD nová cena	76 500,00	16 065,00	92 565,00
	V. fáze dokumentace změny stavby před dokončením	526 000,00	110 460,00	636 460,00
nová cena dle dodatku č.1		959 000,00	201 390,00	1 160 390,00
Z toho uhrazeno k 30.4.2023	II. fáze	240 000,00	50 400,00	290 400,00
	III. fáze	110 000,00	23 100,00	133 100,00
zbývá zaplatit:		609 000,00	127 890,00	736 890,00
z toho:	I. fáze průzkumy	6 500,00	1 365,00	7 865,00
	IV. fáze AD nová cena	76 500,00	16 065,00	92 565,00
	V. fáze dokumentace změny stavby před dokončením	526 000,00	110 460,00	636 460,00

IV. fáze: (AD) výkon autorského dozoru

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH(Kč)
cena IV. fáze	22 000,00	4 620,00	26 620,00
navýšení ceny dle dodatku č. 1	54 500,00	11 445,00	65 945,00
Nová cena vč. dodatku č. 1	76 500,00	16 065,00	92 565,00

Platební podmínky zůstávají beze změn.

V. fáze: Dokumentace změny stavby před dokončením dle přílohy č. 1

Cena IV. fáze bez DPH	526 000,00 Kč
DPH	110 460,00 Kč
IV. fáze celkem včetně DPH	636 460,00 Kč

Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením bude fakturována zhotovitelem jednorázově. Zpracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 5 obdrží objednatel a jedno zhotovitel a jedno zástupce Objednatele (mandatář).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci CES, tj. centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah této Dohody nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům.
9. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy a je zcela v kompetenci ředitele investičního odboru MHMP.

Příloha:

Příloha č. 1 Podrobná kalkulace činností zhotovitele

V Praze 30.6.2023

V Praze 11.7.2023

za objednatele:

Hlavní město Praha

Za zhotovitele:

PRO-CONSULT s.r.o.

Ing. Petr Kaima MBA

ředitel odboru INV MHMP

Petr Coural

ředitel a jednatel společnosti

příloha č. 1 dodatku č. 1: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. I. odst. 1. a) - e)
dodatku č. 1

Podrobná kalkulace činností zhotovitele
dle čl. I. odst. 1 a) - e)

Činnost:	Cena v Kč bez DPH:	DPH:	Cena v Kč vč. DPH:
f) zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti komunikace Jilemnická na přejezd ČD	139 500,00	29 295,00	168 795,00
g) zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti cyklostezky na přejezd ČD	82 500,00	17 325,00	99 825,00
h) zhotovení jednostupňové dokumentace řešení návaznosti areálu VINAGRO s.r.o. na komunikaci Jilemnická	92 000,00	19 320,00	111 320,00
i) zhotovení jednostupňové dokumentace pro úpravu cyklostezky v napojení na komunikaci Bohdanečská	92 000,00	19 320,00	111 320,00
j) zhotovení jednostupňové dokumentace pro změnu umístění zastávek MHD	120 000,00	25 200,00	145 200,00
CENA CELKEM	526 000,00	110 460,00	636 460,00