



Evidenční číslo	
SM220797	
OP23T040259	
2022/VZ/87	OVZ [redacted]
RS Evid.č.:	Datum:

## Dodatek č. 1

# Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

---

#### Ridera Stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupená: [redacted] a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 408

IČO: 45192464

DIČ: CZ45192464

oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Kamil Bednář, obchodní ředitel

telefon, e-mail:

+420 605 205 678, bednar@ridera-stavebni.cz

*dále jako zhotovitel*

a

#### Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupená: [redacted] ředitelem

zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 170697/2022 ze dne 22.12.2022 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]

*dále jako objednatel*

## I. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo ev.č. SM220797 (dále jen „Smlouva o dílo“), a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné k provedení díla dle Smlouvy o dílo s názvem „**Vybudování nové protialkoholní záchytné stanice v areálu Městské nemocnice Ostrava**“.
2. Současně nebyly některé práce v důsledku okolností a v návaznosti na dodatečné stavební práce provedeny.
3. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na změně Smlouvy o dílo jimi uzavřené dne 08.12.2022, dle které dojde k rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o provedení dodatečných stavebních prací a ke změně v neprovedení některých prací.
4. V článku I. Předmět smlouvy se vymezení předmětu díla rozšiřuje o zadání provedení nepředvídaných dodatečných stavebních prací a zužuje o neprovedení některých stavebních prací dle položkových rozpočtů, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
5. V článku V. Cena díla, odst. 1 se v návaznosti na výše uvedené změny mění celková cena díla.

### Rekapitulace celkové ceny díla

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	25 785 715,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	
Dodatečné stavební práce, zvýšení ceny o:	2 636 731,60 Kč bez DPH
Neprovedené stavební práce, snížení ceny o:	- 4 209 560,90 Kč bez DPH
Celková cena díla po provedení úprav činí	<b>24 212 885,70 Kč bez DPH.</b>

## II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, evid. č. SM220797, uzavřené smluvními stranami dne 08.12.2022, zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích listinné podoby, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaného dodatku je dodatek vyhotoven v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.


## Přílohy Dodatku č.1

### Rekapitulace rozpočtů

21. 06. 2023

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne ...1.1.-07-2023





## Rekapitulace rozpočtu

kód rozpočtu	Popis	Vícepráce	Méně práce
4	5	základ pro DPH	základ pro DPH
<b>01A</b>	<b>Protialkoholní záchytná stanice 1PP, 1NP</b>	<b>819 186,430</b>	<b>0,000</b>
58220401A1	ZL 001A - ZEMNÍ PRÁCE A BETONY VE VÝKOPECH	179 580,99 Kč	
58220401A1	ZL 001B - ZEMNÍ PRÁCE A BETONY VE VÝKOPECH	97 016,11 Kč	
58220401A1	ZL 005 - STROPY VNITŘNÍ	199 973,51 Kč	
58220401A1	ZL 008 - ZÁBRADLÍ + MADLO	29 400,00 Kč	
58220401A1	ZL 009 - SCHODY	57 007,00 Kč	
58220401A1	ZL 013 - ZÁRUBNĚ + DVEŘE KOTELNA	42 185,31 Kč	
58220401A1	ZL 014 - VNITŘNÍ OMÍTKY NADSPOTŘEBA	126 815,55 Kč	
58220401A1	ZL 015 - HRUBÉ PODLAHY TLOUŠŤKA	47 977,96 Kč	
58220401A1	ZL 016 - ŽALUZIE A FÓLIE	26 730,00 Kč	
58220401A1	ZL 023 - SDK KONSTRUKCE	12 500,00 Kč	
<b>01B</b>	<b>Protialkoholní záchytná stanice 2.NP-4.NP, střecha</b>	<b>1 817 545,170</b>	<b>4 209 560,900</b>
58220401B1	ZL 003 - STŘECHA	444 644,28 Kč	3 484 515,00 Kč
58220401B1	ZL 012 - SKLOBETON + VÝPLNĚ		70 957,90 Kč
58220401B2B	ZL 024 - ODEČET FASÁDY		109 491,20 Kč
58220401B3	ZL 002 - ZTI + jímka	100 361,06 Kč	
58220401B3	ZL 004 - KANALIZACE VENKOVNÍ	294 995,70 Kč	
58220401B3	ZL 007 - JÁDROVÉ VRTY	104 051,64 Kč	
58220401B4	ZL 020 - ELEKTROINSTALACE MP		187 438,25 Kč
58220401B4	ZL 021 - ELEKTROINSTALACE VCP	97 804,29 Kč	
58220401B5	ZL 022 - SLABOPROUD	775 688,20 Kč	357 158,55 Kč
	<b>celkem za stavbu</b>	<b>2 636 731,600</b>	<b>4 209 560,900</b>