

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN - podklady pro dodatek č. 3

Kód: IMPORT
 Stavba: FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3 NP_CN_ALSTAP

Místo: Praha, Krč Datum: 15.6.2023

Objednatel: Fakultní Thomayerova nemocnice IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Společnost AI - FTN pavilon B4 IČ:
 DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny					Neschválené změny				
				Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	IMPORT	FTN Krc Praha 4 Pavilon B Luzk.odd. KDCHT 3	44 779 544,63	-5 928 885,90	9 644 040,36	3 715 154,46	8,30%	48 494 699,09	-84 632,35	2 043 504,88	1 958 872,53	4,37%	50 453 571,62
ZL	ZL09	Optický kabel - doplnění dle zadání								9 403,62	9 403,62	0,02%	9 403,62
ZL	ZL10	Germicidní lampy							-6 206,36	66 000,00	59 793,64	0,13%	59 793,64
ZL	ZL16	Požární ucpávky								49 541,00	49 541,00	0,11%	49 541,00
ZL	ZL19	Práce spojené s odpojením ÚT a ZTI								542 555,96	542 555,96	1,21%	542 555,96
ZL	ZL20	Náklady spojené se změnou výtahu								947 990,87	947 990,87	2,12%	947 990,87
ZL	ZL23	Stavební úpravy m.č. 331 a 332								43 914,98	43 914,98	0,10%	43 914,98
ZL	ZL24	Stropní lampy							-1 738,00	248 400,00	246 662,00	0,55%	246 662,00
ZL	ZL29	servisní otvor - strojovna výtahu								64 112,48	64 112,48	0,14%	64 112,48
ZL	ZL30	Změna technologie hydroizolace anglického dvorku ve							-76 687,99	71 585,97	-5 102,02	-0,01%	-5 102,02
ZL	A	Odpočet - povlakové krytiny							-76 687,99		-76 687,99	-0,17%	-76 687,99
ZL	B	Nová povlaková krytina								71 585,97	71 585,97	0,16%	71 585,97