

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 832 03, Slovenská republika

IČO: 31322000

DIČ: SK2020524770

zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 5.

Preambule

Na základě požadavku zadavatele na změnu koncepce vybraných částí dokumentace v době připomínkového řízení, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu plnění a úpravě ceny, bez dopadu do dílčích termínů plnění.

Článek I. Předmět dodatku

1. Původní předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5, které jsou požadované ze strany zadavatele nad rámec původního zadání a vzešly z projednání konceptu VD-ZDS s odbornými složkami ŘSD.
2. Cena za plnění uvedená v čl. II. odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

původní celková cena plnění dle Dodatku č. 4 Smlouvy bez DPH:	13.254.147,-Kč
cena víceprací dle Dodatku č. 5 Smlouvy:	453.050,-Kč bez DPH
nová celková cena plnění bez DPH:	13.707.197,-Kč
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě fakturačních podmínek VD-ZDS následovně:

Popis části díla (služeb)	Cena (bez DPH)
koncept VD-ZDS č. II dle D5	548.760,- Kč (80% ceny víceprací za projekt. práce k VZ-ZDS dle přílohy č. 1 D4 a 80% ceny víceprací za projekt. práce k VZ-ZDS dle přílohy č. 1 D5)
nabytí pr. moci ÚR dle D4	6.800,- Kč (10% za vícepráce z IČ dle přílohy č. 1 D4)
čistopis VD-ZDS č. II	993.567,- Kč (20% ceny VD- ZDS a aktualizace BIM modelu v rozsahu změny připojení dle přílohy č. 1 Smlouvy, 25% z ceny víceprací dle přílohy č. 1 D2 a 20 % z ceny víceprací VD-ZDS dle přílohy č. 1 D4 a 20% ceny víceprací za projekt. práce k VZ-ZDS dle přílohy č. 1 D5)
předání pravomocného SP	195.500,- Kč (10% z IČ dle přílohy č. 1 SoD a přílohy č. 1 D1)
Výkon technické pomoci (v rámci tendru na zhotovitele)	178.315,- Kč (5% z částky VD-ZDS dle přílohy č. 1 SoD)
Výkon AD	850,- Kč/ hod, do částky 1.275.000,- Kč dle přílohy č. 1 SoD

Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je následující příloha:
Příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací

v Karlových Varech

Digitálně podepsal
Datum: 2023.07.11
14:59:32 +02'00'

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*

v Praze

Podepsal
Datum: 2023.06.29 09:53:31
+02'00'

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

za *Zhotovitele*



Podepsal
Datum: 2023.06.30 07:28:21 +02'00'

člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

D6 SSUD Lubenec VD-ZDS

27.06.2023

Vícepráce pro dodatek č.5

Položka	Stupeň	Specifikace	Zdůvodnění	počet hodin	sazba (Kč/hod)	Cena
elektro - všechny objekty řady 700	VD-ZDS	doplnění datových kabelů k jednotlivým technologiím - příprava pro případné napojení v budoucnosti	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
elektro - všechny objekty řady 700	VD-ZDS	doplnění UPS ke všem rackům kde není napájení z centrální UPS nebo DA	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
elektro - SO 701 provozní budova	VD-ZDS	AV technika - příprava pro konferenční techniku (podlahový žlab nebo chráničky) umístění TV, plátna, projektoru	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
elektro - SO 701 provozní budova	VD-ZDS	změna dispozice - zrušení místnosti (revizního prostoru) - zvětšení dispečinku	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
elektro - temperované garáže	VD-ZDS	doplnění vnitřních rozvodů pro přívody k dobíjení baterií veškeré techniky	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
elektro - vodohospodářské stavby	VD-ZDS	doplnění kabelů a čidel u podzemních nádrží do ČOV	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
elektro - SO 712 stožár základnové radiostanice	VD-ZDS	Rozšíření pokrytí radiosignálu doplněním vykrývacích stanic do projektu SSUD Lubenec (bez vykrývacích stanic nebude komunikace na celém úseku obsluhované dálnice funkční pod příslušné SSUD)	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
elektro - PS 720 dálniční a dispečerské a SOS zařízení SSÚD	VD-ZDS	v rámci PS řešit nově doplnění technologií, které jsou umístěné podél funkčních úseků dálnice, jedná se: DIS do IT místnosti (switche kompatibilní s trasou a prvky DIS D6, propojovací kabeláž, VoIP/ISDN modem DIS, NTP server DIS, telefonní přístroje DIS-SOS, MCU jednotka s GSM modemem) SW práce - přesun výbavy DIS z BK DDU do nového serveru včetně virtualizace	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
elektro - PS 720 dálniční a dispečerské a SOS zařízení SSÚD	VD-ZDS	jednotlivé servery doplnit o prvky DIS z již připojených úseků dálnice D6. Přesun do SSUD Lubenec, odebrání z DIS SS Chomutov	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
vodohospodářské řešení	VD-ZDS	Nová ČOV (změna technologie) revize napojení, hydrotech. Přepočty, úpravy návazností. Úprava šachet, úprava tabulek výkazů specifikace. Úprava zasolené kanalizace, ORL, provozní nádrž. ORL - přepočty objemů, usazovací nádrž. Retence - opředělání opevnění (gabiony + dlažby)	změna požadavků ze strany ŘSD (oproti odsouhlasení koncepce v předchozích stupních), změny vyvolané od Povodí Ohře (změny zasolené kanalizace oproti PPK - SUD)	■	■	■
Stavební část - SO 701 provozní budova	VD-ZDS	změna dispozice - zrušení místnosti (revizního prostoru) - zvětšení dispečinku + změna chlazení, změna ZTI, koordinace	nový požadavek nad rámec ZTP dle připomínek z projednání konceptu VD-ZDS s ŘSD	■	■	■
Koordináční činnost	VD-ZDS	Koordináční činnost HIPa související s novými změnami		■	■	■
celkem						453 050 Kč