

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 317 320 / 10 / 2021

číslo smlouvy zhotovitele: VCES - 6134

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Loskot, technicko provozní náměstek na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ **Zhotovitel:** **VCES a.s.**

sídlo/místo podnikání: Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9
společnost je zapsána v MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

IČ: 26746573

DIČ: CZ2674573

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 636600247/0100

telefon: 226 056 506

fax: 226 056 100

e-mail: vces@vces.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Tomáš Kouba

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce: „VSVČ – zvýšení akumulace VDJ Bohuslavice“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto neuznatelných nákladů (víceprací). Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 1 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	72.890.818,04 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 38.961,20 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	72.929.779,24 Kč

Výše uvedená cena dle změnového listu č.1 (+ 38.961,20 Kč) je v rámci realizace stavby brána jako neuznatelné náklady.

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.

V Hradci Králové dne: 22.05.2023

V Praze dne: 22.05.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Loskot
technicko provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva
VCES a.s.

.....
Ing. Miloš Emmer
člen představenstva
VCES a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1	
Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na VDJ Bohuslavice					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VCES a.s.					
Navrhovatel:		VCES a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum:	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	-			
	na jinou část smlouvy:	-			
V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce:					
Doplnění trubního vedení					
Během realizace trubních tras v budově VDJ Bohuslavice vzešla potřeba možnosti odstavit obě akumulární nádrže naráz, s čímž DPS nepočítala.					
Proto je navrženo propojení DN 200, které bude propojovat potrubí DN 400 (nátok do VDJ Bohuslavice) a potrubí DN 400 (odtok z VDJ Bohuslavice), čímž bude umožněno plynulé zásobení z VAK Náchod a vrtu LT 4 směrem na VDJ Kozince v době odstávky obou AN.					
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat, neboť na tomto postupu se objednatel s provozovatelem dohodli až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce a méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: (Jiří Prokop)					
Stanovisko objednatel: (Radoň) Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit.					
Stanovisko zhotovitele: (Prokop) Zhotovitel s výše uvedenou změnou souhlasí.					
Stanovisko projektanta: (Vermach) Projektant s výše uvedenou změnou souhlasí.					
Stanovisko provozovatele: (Kraus) Provozovatel s výše uvedenou změnou souhlasí.					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

**Vodárenská soustava východní Čechy
– zvýšení akumulace na VDJ Bohuslavice**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VCES a.s.

Navrhovatel: VCES a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce

Doplnění trubního vedení 155.844,78 Kč

Sleva zhotovitele 75 %

Celková cena dle změnového listu č. 1 38.961,20 Kč.

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 38.961,20 Kč
(třicetosmtisícdevětsetšedesátjednakoruna a dvacethaléřů)

Zpracoval:

Jiří Prokop

Datum:

Převzal:

Ing. Pavel Loskot

Datum:

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

číslo: 1

**Vodárenská soustava východní Čechy
– zvýšení akumulace na VDJ Bohuslavice***Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.*

Zhotovitel: VCES a.s.

Navrhovatel: VCES a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	poslem	Faxem	Osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: (Jiří Vermach) souhlasí

Vyjádření provozovatele (Jiří Kraus): souhlasí

Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Jiří Forejtek): souhlasí

Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Pavel Radoň): souhlasí

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 38.961,20 Kč
(třicetosmtisícdevětsetšedesátjednakoruna a dvacethaléřů)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo č. 317 320/10/2021

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Jiří Prokop.....
Ing. Pavel Loskot

Datum:

Datum: