

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 9.3.2022

č. příkazníka: 4689/1/2022

o

výkonu funkce technického dozoru stavebníka

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

uzavřenou mezi stranami:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03,

IČ: 481 72 989

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

zastoupena: Ing. Pavlem Loskotem, technickoprovozním náměstkem, na základě pověření

(dále také jen „příkazce“)

a

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská č.p. 45, PSČ 186 00

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 8111,

IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 1

číslo účtu: 581094323/0300

telefon: 221 873 111

e-mail: d-plus@d-plus.cz

zastoupena: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále také jen „příkazník“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní je změna termínu plnění, kapitola 6, kde je uvedeno, že příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně od (předpoklad) 1.10.2022 do úplného dokončení díla (předpoklad) 30.6.2024.

Nové znění kapitoly „6. TERMÍNY PLNĚNÍ“ je následující:

6.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, a to:

Od 1.3.2023

do úplného dokončení díla (předpoklad) 31.10.2024

Důvod pro tuto změnu je následující:

- Ministerstvo zemědělství vydalo dne 24.8.2022 rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve kterém je stanoveno, že akce „Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace na VDJ Chlumec nad Cidlinou“ bude zahájena v roce 2023.
- na základě zmíněného rozhodnutí MZe o poskytnutí dotace uzavřel příkazník (resp. Objednatel) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem VCES a.s., ve kterém jsou dohodnuty nové termíny zahájení, dokončení, předání a převzetí díla (1.3.2023 zahájení díla a 31.10.2024 dokončení, předání a převzetí díla).

Veškeré ostatní podmínky příkazní smlouvy o výkonu funkce technického dozoru stavebníka zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

v Hradci Králové dne: 14.6.2023

v Praze dne: 14.6.2023

příkazce
Ing. Pavel Loskot
technickoprovozní náměstek na základě pověření

příkazník
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

Přílohy: č. 1 - pověření Ing. Pavla Loskota k zastupování společnosti z 23.5.2023
 č. 2 - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z 24.8.2022