

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN PLACHTÍN – PD, AD, Č. 023/S955/2023/021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KV+MV AQUA group, s.r.o.

se sídlem Dominova 2463/15, 158 00 Praha 5

IČO: 090 19 685

DIČ: není plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 328637

zastoupená: Ing. Michaelou Vejvalkovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 2204485002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, VN Plachtín – PD, AD, č. 023/S955/2023/021 ze dne 05.04.2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.04.2023 Smlouvu o dílo č. 023/S955/2023/021 na akci: „**VN Plachtín – PD, AD**“ (dále jen „smlouva“).
2. Na základě provedeného geodetického zaměření byla zjištěna minimální mocnost sedimentu ve VN Plachtín. Návrh způsobu odstranění sedimentu ze současné zátopy nebude součástí projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy, čímž dojde k méněpracím na díle a změně ceny za dílo.
3. Na základě odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za dílo, protože uvedené změny nemohla objektivně ani jedna smluvní strana předpokládat, a to následovně:

Původní cena za dílo - projektová dokumentace (dle smlouvy)	195 000 Kč bez DPH
Méněpráce (dle tohoto dodatku)	10 000 Kč bez DPH
Nová cena za dílo (dle Dodatku č. 1)	185 000 Kč bez DPH
4. Článek III., odst. 1, věta první, smlouvy se ruší a nově zní takto:
*„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **185 000 Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH.***
5. Původní nabídkový rozpočet, který tvoří část přílohy č. 1 smlouvy se nahrazuje upraveným nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku (kdy zbylá část přílohy č. 1 smlouvy Zadávací list projekčních prací zůstává v platnosti). Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

II.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Upravený nabídkový rozpočet
Příloha č. 2 - Zápis z výrobního výboru ze dne 30. 5. 2023

V Plzni, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p......
Ing. Michaela Vejvalková
jednatelka
KV+MV AQUA group, s.r.o.