

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7.10.2022 Smlouvu č. 000484 00 22 s předmětem plnění z archivu DPP a případně včetně nově dopracovaných částí dokumentace do jednotného digitálního výstupu dokumentace „Pasportizace linky C“ (pdf, word, dwg, apod. – dle dohody s objednatel). Podklad předaný Objednatel: Dostupná dokumentace stávajícího stavu trasy C pražského metra. Po provedení revize dodaných podkladů jejich případné doplnění o podklady z archivu METROPROJEKT Praha a.s.. (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo z nepředvídatelných komplikací k potřebě prodloužení termínu plnění jednotlivých částí předmětu plnění. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 000484 01 22 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Bod 2.1 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo následovně

1. část dle bodu SoD č. 1.2. a (kompletace a revize stávající dostupné dokumentace) do 30.4.2023.

2. část dle bodu SoD č. 1.2.b (projekční práce) do 30.9.2023.

3. část dle bodu SoD č. 1.2.c (další činnosti ke zpracování pasportizace linky C) do 31.12.2023.



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V dne

Za: Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s

.....
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. David Krása, místopředseda
představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

