

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/42810: Pačlavice, Lhota

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	310 448,73	310 448,73
SO 101.1	DIO - Přechodné dopravní značení	288 750,00	288 750,00
SO 101	Silnice III/42810	4 688 578,27	4 767 896,58
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		79 417,31
1.02	Neprovedené práce		-11 884,00

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 5 287 777,00 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	79 417,31 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-11 884,00 Kč
Změna závazku + [%]:	1,50%
Změna závazku - [%]:	-0,22%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	5 355 310,31 Kč
DPH 21 %:	1 124 615,17 Kč
Změna závazku celkem [%]:	1,73%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 6 479 925,48 Kč

Datum: 19.6.2023
 Za zhotovitele:

Datum: 19.6.2023
 Za objednatele: