

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0666/22

č. smlouvy dodavatele: 221322636

na provedení díla – stavební práce na stavbě  
**„SILNICE III/42810: PAČLAVICE, LHOTA“**  
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXX](#)

XXXXXXX

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**COLAS CZ, a.s.**

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556

26177005

CZ26177005

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0666/22 ze dne 9. 1. 2023 z těchto důvodů:**  
Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy,

neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 5 287 777,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 79 417,31 Kč bez DPH a současně snižuje o hodnotu méněprací ve výši 11 884,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 5 355 310,31 Kč bez DPH.

## **Článek II. Změny ve smlouvě o dílo**

### **1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce**

K dosavadnímu textu se zapisuje:

#### **SO 101 – Silnice III/42810**

1.01 Ve staničení km 0,300 - 0,467, v místě vybudování nového podélného stání, byly zjištěny špatné odtokové poměry. Na základě této skutečnosti pozbývá původně vyprojektovaná UV8 funkčnosti. Bude provedeno přespádování vozovky, UV8 bude přesunuta do nového staničení v km 0,220 vpravo a dojde k vybudování nového propojení UV5 a UV8 kanalizační přípojkou. V místě původního odvodňujícího prostupu bude provedena silniční obruba, a proto je nutné povrchovou vodu odvodnit zřízením 1 ks nové vpusti s napojením do kanalizace o celkové délce 29,0 m.

1.02 Projektová dokumentace předpokládala ochranu stávajících inženýrských sítí pomocí prefabrikovaných železobetonových žlabů. Během realizace stavebních prací bylo zjištěno, že tento požadavek je nadbytečný. Položky za prefabrikovaný železobetonový žlab nebudou fakturovány.

### **2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Cena bez DPH celkem Kč   | 5 355 310,31        |
| DPH 21 %   | 1 124 615,17        |
| <b>Cena celkem vč. DPH Kč</b>  | <b>6 479 925,48</b> |
| <b>(slovy šestmilionůčtyřístasedmdesátdevěttisícdevětsetdvacetpět korun českých, 48/100)</b> |                     |

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací a méněprací.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro obě smluvní strany.

Ve Zlíně dne 19. 6. 2023

.....  
za objednatele:  
xxxxxxx  
ředitel

.....  
za zhotovitele:  
xxx  
manažer regionu, oblast Východ,  
region Zlínský