

**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2023

č. j. KRPK-1850-13/ČJ-2023-1900VZ

v kontinuitě s

Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-1850-16/ČJ-2023-1900VZ ze dne 8. 6. 2023

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**1. „Objednatel“**

Zastoupený: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**  
**brig. gen. Mgr. Petr Macháček**, ředitel Krajského ředitelství policie  
Karlovarského kraje  
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  
IČO: 72051612  
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

**2. „Zhotovitel“**

**Radek Tírala**, zapsaná u Okresního úřadu Sokolov, Okresní živnostenský úřad  
č. j.: ŽÚ/00/720/2000, ev. č.: 340900-51843-00  
Zastoupený: **Radek Tírala**  
Sídlo: Vrchlického 95, 356 01 Sokolov  
IČO: 61766453



Datová schránka: mx6hu35

## I.

### Úprava ceny díla

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací a méněprací se Smluvní strany dohodly na snížení konečné ceny díla o částku 47 680,35 Kč bez DPH (10 012,87 Kč 21 % DPH), tj. 57 693,22 Kč vč. DPH.

Slovy: padesátšesttisícšestsetdevadesáttři korun českých a dvacetdva haléřů.

Méněpráce činí částku:

168 431,02 Kč	bez DPH
35 370,51 Kč	21 % DPH
203 801,53 Kč	vč. DPH

Vícepráce činí částku:

120 750,67 Kč	bez DPH
25 357,64 Kč	21 % DPH
146 108,31 Kč	vč. DPH

Celková cena díla tedy činí:

666 799,81 Kč	bez DPH
140 027,96 Kč	21 % DPH
806 827,77 Kč	vč. DPH

Slovy: osmsetšesttisícšestsetdvacetsedm korun českých a sedmdesátsedm haléřů

## II.

### Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy:

- 1) Úřední záznam KRPK-78682-186/ČJ-2021-1900MN ze dne 30. června 2023
- 2) Žádost o schválení změnových listů ze dne 28. června 2023
- 3) Zdůvodnění změn k veřejné zakázce od zhotovitele ze dne 7. června 2023
- 4) Změnový list ze dne 26. června 2023

V Sokolově dne.....

V Karlových Varech dne.....

