

**Dodatek č. 1607/C/5518510031/2023/1**  
**ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury**  
**na rok 2023**  
**(dále jen „Dodatek“)**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „poskytovatel“ nebo „SFDI“)

a

**Obec Rynoltice**

Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice

IČO: 00263168

zastoupená starostou

**Ing. Janem Vackem**

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 4 Smlouvy č. 1607/C/5518510031/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 ze dne 25. 05. 2023 (dále jen „Smlouva“),

**tento Dodatek:**

Článek 2  
**Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů Akce a stanovení minimální výše vlastních finančních prostředků příjemce na financování uznatelných nákladů Akce „**NOVÁ STEZKA KE HŘBITOVU (CYKLOSTEZKA), I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH**“ – **ISPROFOND 5518510031** v návaznosti na Dodatky č. 1, č. 2, č. 3 a na základě změn ve ZBV č. 01 až č. 08 ke Smlouvě o dílo uzavřených mezi příjemcem a zhotovitelem.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

3.1. V článku 4 odstavec 4.3. nově zní:

„4.3. Poskytovatel poskytne v roce 2023 příjemci v souladu s odst. 4.2. k výše vymezenému účelu finanční prostředky celkem v maximální výši

**2 497 094,00 Kč**

**(slovy: dvamilionovýřistadevadesátstisícdevadesátčtyři korun českých)**

kteřá odpovídá nevyčerpané částce z **73,15 %** celkových uznatelných nákladů Akce, které činí 3 413 543,82 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve výši 28 282 387,46 Kč vč. DPH z předpokládané celkové ceny Akce 31 695 931,28 Kč vč. DPH, vyplývající ze Smlouvy o dílo se zhotovitelem STRABAG a.s. ze dne 08. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 08. 2022, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 09. 09. 2022 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 09. 09. 2022 a dále dle změn označených ve ZBV č. 01 ze dne 20. 06. 2022, ve ZBV č. 02 ze dne 21. 11. 2022, ve ZBV č. 03 ze dne 21. 11. 2022, ve ZBV č. 04 ze dne 29. 11. 2022, ve ZBV č. 05 ze dne 29. 11. 2022, ve ZBV č. 06 ze dne 29. 11. 2022, ve ZBV č. 07 ze dne 29. 11. 2022 a ve ZBV č. 08 ze dne 08. 12. 2022, která je uložena v jednom vyhotovení u příjemce a v jednom vyhotovení u poskytovatele.“

3.2. V článku 5 odstavec 5.2. nově zní:

„5.2. na tuto Akci vynaloží vlastní (jiné) prostředky ve výši stanoveného vlastního procentuálního podílu na celkových uznatelných nákladech Akce uvedených v odst. 4.3. Smlouvy odpovídající částce **916 449,82 Kč** dle Přílohy č. 1 Dodatku. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů Akce uvedených v odst. 4.3. Smlouvy bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na Akci na celkových uznatelných nákladech Akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto Akci dle odst. 4.4. Smlouvy;“

### Článek 4 Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. Ruší se Příloha č. 1 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
- 4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je její příloha:
  - Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu Akce.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

4.5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

4.6. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne .....

V Rynolticích dne .....

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**

ředitel SFDI

.....  
**Ing. Jan Vacek**

starosta obce