

**Česká televize**

IČO: 00027383

a

**m.a. alu servis s.r.o.**

IČO: 29283108

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

HEG č. VER223-00075/2234

Předmět smlouvy: **výmĚna prosklených výplní oken budovy OPC – posunutí doby plnění**

Cena, případně hodnota závazku včetně dodatku: **2 092 800 Kč bez DPH**

Datum uzavření: 10 -07- 2023

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě HEG č. VER223-00050/2234

**Česká televize**

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1540252/0800

**(dále jen „objednatel“ nebo „ČT“)**

a

**m.a. alu servis s.r.o.**

IČ: 29283108, DIČ CZ29283108

sídlo: Lukovany 66, 664 84 Zastávka u Brna

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová značka C 70823

zastoupená: Jaroslavem Matějou, jednatelem

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 43-9835860237/0100

**(dále jen „Zhotovitel“)****PREAMBULE**

Smlouva č. VER223-00050/2234 (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou objednatelem pod názvem „**Výměna prosklených výplní oken OPC - I.etapa**“.

**SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:**

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2023 (v registru smluv uveřejněna dne 15.5.2023) Smlouvu, jejímž předmětem je provedení Díla spočívajícího ve výměně prosklených výplní oken budovy OPC v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.
- (B) Hodnota původního závazku podle uzavřené Smlouvy je **2 092 800 Kč bez DPH a tato hodnota zůstává beze změny.**
- (C) Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem dohody ohledně fakturace realizované části díla a posunu termínu plnění ohledně zbývajících částí díla, a to z důvodu uvedeného níže.
- (D) Smluvní strany konstatují, že zhotovitel dokončí část díla, která je specifikována a jejíž hodnota je vyčíslena v Příloze č. 1 tohoto dodatku, v souladu se Smlouvou, a to nejpozději do 28.7.2023. Zhotovitel nemůže v současné době dokončit výměnu skel v sekci A2 v 1.suterénu OPC z důvodu na straně objednatele, a to z důvodu výstavy probíhající v těchto prostorách, kdy není možný přístup k okenním konstrukcím kvůli dekoracím výstavy; výměnu skel v této sekci tak není možné provést. V současné době není možné výstavu přerušit a provést výměnu skel, aniž by hrozilo poškození dekorací na výstavě. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na proplacení části díla specifikované tímto dodatkem a posunu doby plnění pro zbývajících částí Díla tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku.
- (E) Smluvní strany konstatují, že změny závazku provedené na základě tohoto dodatku nemají vliv na hodnotu původního závazku, která zůstává stejná.

**1. Změna čl. 2.2 smlouvy – posunutí doby plnění ohledně části Díla**

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl.2.2 Smlouvy, který se tímto doplňuje o tento text:  
*„Zhotovitel realizuje část Díla specifikovanou v Příloze č. 1 tohoto dodatku nejpozději do 28.7.2023. Pro zbývajících částí Díla v hodnotě 426 350,-Kč bez DPH (nerealizovanou do 28.7.2023) platí následující:*

*Zbývající část Díla Zhotovitel provede a celé Dílo dokončí do 20 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel zašle tuto výzvu bez zbytečného odkladu po zpřístupnění prostoru nezbytného k dokončení Díla."*

- 1.2 Fakturace:  
Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat část Díla specifikovanou v Příloze č. 1 tohoto dodatku po dokončení této části Díla v souladu s tímto dodatkem. Smluvní strany o tom sepíší protokol, který společně se soupisem prací, dodávek a služeb (Přílohou č. 1 tohoto dodatku), bude nedílnou součástí faktury za tuto část Díla.  
V ostatním platí, zejména pro předání Díla a platební podmínky, podmínky uvedené ve Smlouvě.
- 1.3 Záruka: Smluvní strany konstatují, že pro záruku nadále platí podmínky uvedené ve Smlouvě, tj. záruka poběží až po řádném dokončení celého Díla.
- 1.4 Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou dodatek a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
- 2.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ustanovení smlouvy, včetně příloh, kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.
- 2.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.  
Přílohy: Příloha č.1 dodatku – Soupis prací, dodávek a služeb – podklad pro fakturaci na základě tohoto dodatku;

*Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy níže.*

Česká televize

m.a. alu servis s.r.o.

Jméno: Petr Dvořák  
Funkce: generální ředitel  
Místo: Praha  
Datum:

Jméno: Jaroslavem Matěja  
Funkce: jednatel  
Místo: LUKOVANY  
Datum: 2.7.2023

m.a. alu servis s.r.o.

Lukovany 66, 664 84 Zastávka  
DIČ: CZ29283108 -2-

ČT, Výměna prosklených výplní oken do atria v 1.sut.-2.patře sekce A a C objektu OPC  
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR PROVEDENÝCH PRACÍ

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ- soupis stavebních prací, dodávek a služeb**  
**SOUHRNNÁ TABULKA VÝKAZU VÝMĚR - SEKCE A2 a C2**

Stavba : ČT Praha	Rozpočet:
Objekt : Výměna prosklených výplní oken svislých fasád do atria v 1.suterénu - 2.patře objektu OPC ČT - SOUHRNNÁ TABULKA	

SEKCE	Stručný popis	CENA CELKEM
A2	Sekce A2 - svislá fasáda do atria - 1.suterén až 2.patro	701 110,00 Kč
C2	Sekce C2 - svislá fasáda do atria - 1.suterén až 2.patro	965 340,00 Kč

Celková cena bez DPH

1 666 450,00 Kč

DPH 21%

349 954,50 Kč

Celková cena s DPH

2 016 404,50 Kč

A2	Neprovedené práce v 1.suterénu v důsledku výstavy ČT	426 350,00 Kč
----	--	---------------